

Yêu cầu đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án trọng điểm ngành nông nghiệp

11:00 06/07/2024

Chiều 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì buổi làm việc về tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.



Buổi làm việc về tình hình tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, UBND huyện liên quan.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở NN&PTNT Phùng Thành Vinh đã báo cáo tình hình thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của 4 dự án do ngành NN&PTNT thực hiện gồm: Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An; Dự án giai đoạn I, hệ thống thủy lợi Khe Lại - Vực Mấu, huyện Quỳnh Lưu; Dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ; Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp 24 hộ dân ra

khỏi vùng thiên tai xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, thành phố Vinh.

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 với mục tiêu đầu tư xây dựng 8 trạm bơm và hệ thống kênh sau trạm bơm lấy nước từ sông Hiếu tưới cho 3.098 ha.

Tuy nhiên, hiện công tác tư vấn gặp nhiều khó khăn trong việc khảo sát, điều tra hiện trạng, tính toán thủy lực, thủy văn để lựa chọn phương án công trình phù hợp, đặc biệt là phương án xử lý mái kênh tiêu Châu Bình.

Công tác điều chỉnh dự án cần phải thực hiện nhiều thủ tục cần nhiều thời gian để rà soát tổng hợp. Ngoài ra, việc điều chỉnh hợp phần qua nhiều bước, nhiều cấp ban, ngành theo đúng quy trình, quy định. Việc giải phóng mặt bằng (GPMB) sau đập phụ 3 phần từ cao trình +68,20m trở lên: Cao trình GPMB hạ lưu Đập phụ 3 cần được tính toán lại để lựa chọn phương án phù hợp.

Về công tác đền bù GPMB, bàn giao mặt bằng đất rừng tự nhiên vùng ngập lòng hồ dọc sông Hiếu xã Châu Bình (khoảng 46 ha) vẫn chưa được xử lý. Việc di dời 382 ngôi mộ bản Kẽ Khoang (dưới cao trình +68,20m sau đập phụ 3) chưa thực hiện do chưa bố trí được nghĩa trang mới.

Dự án kết thúc vào 31/12/2025, do vậy thời gian không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, tính chất phức tạp do chủ yếu là khối lượng giải phóng mặt bằng (804/1.025 tỷ đồng). Nguồn kinh phí điều chỉnh bổ sung hạng mục nộp tiền trồng rừng thay thế (được xây dựng tại thời điểm lập điều chỉnh chủ trương đầu tư) không đủ do hiện nay đã có quy định mới về chi phí thực hiện công tác trồng rừng thay thế. Đối với hợp phần trạm bơm, hiện đang lập hồ sơ mời thầu gói thầu tư vấn trình Sở NN&PTNT thẩm định và phê duyệt.

Chỉ đạo đối với dự án này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án và việc giải ngân nguồn vốn năm 2024 của dự án. Cần tổ chức rà soát lại toàn bộ hồ sơ dự án, đặc biệt là phương án xử lý sạt lở kênh tiêu Châu Bình đảm bảo thủ tục theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Quỳnh Châu để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án, hoàn thành trước ngày 31/10/2024. Chỉ đạo lập lại tiến độ thi công chi tiết dự án và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/7/2024. Định kỳ hàng tuần giao cho lãnh đạo Sở NN&PTNT trực tiếp tổ chức họp giao ban với Ban quản lý dự án và các huyện (nếu cần thiết) để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn nhằm đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Đối với dự án giai đoạn 1, hệ thống thủy lợi Khe Lại – Vực Mấu, huyện Quỳnh Lưu hiện còn 169,97ha (liên quan đến 158 chủ hộ) chưa hoàn thành công tác

GPMB. Công tác xác định nguồn gốc đất của UBND xã Tân Thắng còn chậm so với yêu cầu, một số trường hợp quy chủ, xác định nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất và điều kiện được tái định cư chưa chính xác nên phải bổ sung, điều chỉnh nhiều lần. Hiện còn 99 thửa đất chưa hoàn thành công tác quy chủ, xác định nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng đất. Hiện đang có nhiều hộ dân chưa thống nhất phương án đền bù đã được phê duyệt và đang có tranh chấp, khiếu nại, chưa thống nhất bàn giao mặt bằng để thực hiện gói thầu thu dọn lòng hồ và khu vực quy hoạch mở đất phục vụ đắp hoàn chỉnh đập chính.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, nhất là trong công tác GPMB, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu UBND huyện Quỳnh Lưu khẩn trương, quyết liệt trong công tác GPMB để đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án, “tập trung quyết liệt, bằng mọi giá phải hoàn thành”. Huyện rà soát toàn bộ vướng mắc trong công tác GPMB, trực tiếp làm việc với các Sở, ngành để được hướng dẫn xử lý, giải quyết vướng mắc, thực hiện hoàn thành đúng tiến độ.

Liên quan đến khu vực khai thác đất phục vụ đắp đập chính, căn cứ phương án đã được phê duyệt và hướng dẫn của Sở NN&PTNT xử lý dứt điểm vướng mắc, trước hết là đảm bảo khối lượng đất còn thiếu để đắp đập chính, hoàn thành xong trước 15/7. Thực hiện xác định nguồn gốc đất, phân loại đất của 99 thửa đất còn lại để hoàn thành PGMB đến cao trình 42m trước ngày 31/8. Phối hợp xác định phương án bồi thường GPMB và bàn giao toàn bộ mặt bằng để thi công hệ thống kênh chính trước ngày 30/9.

Huyện Quỳnh Lưu phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT và các cơ quan trong quá trình thực hiện dự án, có phương án đảm bảo an toàn công trình, tính mạng người dân, công nhân thực hiện dự án, nhất là trong mùa mưa lũ sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Quỳnh Lưu và các Sở liên quan để tập trung ưu tiên cho công tác GPMB; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thực hiện dự án.

Sở, Ban Quản lý chỉ đạo đơn vị thi công tập trung mọi nguồn lực, nhân lực trước mắt hoàn thành đập chính xong trước ngày 31/7/2024. Sở TN&MT hỗ trợ nhanh việc trích đo, trích lục đối với hạng mục kênh chính để bàn giao cho huyện triển khai bàn giao công tác mặt bằng trước ngày 12/7/2024; hướng dẫn văn bản liên quan đến các đề nghị của huyện Quỳnh Lưu về nguồn gốc đất, điều chỉnh giá đất...

Sở Tài chính chủ trì rà soát, phối hợp phương án hỗ trợ cho người dân; trong đó, có 7 hộ dân còn vướng mắc; có hướng dẫn cụ thể hơn các nội dung liên quan đến các hỗ trợ khác như hỗ trợ việc chăm sóc bảo vệ rừng... đảm bảo hoàn

thành mục tiêu theo kế hoạch đề ra.

Đối với Dự án Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ, đây là dự án đầu tiên trong cả nước, được xây dựng tại huyện Nghi Lộc và Đô Lương với tổng diện tích 618 ha bao gồm 03 phân khu chức năng chuyên biệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu trước mắt tập trung phối hợp hoàn thành tốt hồ sơ thẩm định quy hoạch để đạt được mục tiêu trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2024. Đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu xây dựng phương án thành lập Bộ máy ban quản lý. Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: KH&ĐT, Xây dựng và các Sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp hỗ trợ Sở NN&PTNT trong quá trình thẩm định phê duyệt quy hoạch.

Về dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để di dân khẩn cấp 24 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai xóm Thuận Hòa, xã Hưng Hòa, TP Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị UBND TP Vinh, UBND xã Hưng Hòa đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB để có mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi công đảm bảo thi công hoàn thành trong năm 2024.

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ GPMB là yếu tố quyết định cho thành công của các dự án trọng điểm. Các địa phương và Sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ, giải quyết kịp thời các vướng mắc để hoàn thành các dự án đúng thời hạn, góp phần phát triển ngành nông nghiệp và đảm bảo đời sống của người dân.

Lê Đình