TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bắc Giang: Cần đẩy nhanh tiến độ 32 dự án đầu tư công

09:41 12/09/2018

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, ngày 11/8, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác xây dựng cơ bản 8 tháng đầu năm 2018. Ông Nguyễn Văn Linh chủ trì hội nghị, cùng dự có các ông, bà đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Tính đến thời điểm hiện tại, vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt gần 3,3 nghìn tỷ đồng; giá trị giải ngân đạt hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch, cao hơn so với thời gian cùng kỳ năm 2017.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 32 chương trình dự án đầu tư công trong đó có 16 dự án sử dụng ngân sách tỉnh, 16 dự án sử dụng ngân sách trung ương có giá trị giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn giao; có 3/18 dự án cấp tỉnh chưa khởi công mới. Tuy nhiên, công tác lập danh mục và giao kế hoạch vốn 2 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch năm 2018 ở một số địa phương còn chậm; một số nội dung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa thực hiện phân bổ chi tiết; công tác thi công, giải ngân còn chậm.



Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang – Nguyễn Văn Linh chủ trì Hội nghị kiểm điểm

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ rõ những nguyên nhân dẫn tới nhiều dự án đang bị chậm tiến độ thi công như: công tác giải phóng mặt bằng, khan hiếm đất san lấp mặt bằng; nguồn vốn bố trí chậm; sự thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền địa phương, dẫn tới một số cá nhân lợi dụng chính sách, chây ỳ không hợp tác bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của dự án

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: Muốn tăng trưởng nhanh, bền vững thì phải đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng - đây là động lực có tính chất quyết định đến sự phát triển. Do đó, chủ đầu tư các dự án đầu tư công phải bằng mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ theo kế hoạch. Trong đó đặc biệt chú trọng tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Hơn lúc nào hết, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương là chủ đầu tư các dự án cần nêu cao trách nhiệm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện bảo đảm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ các dự án các chủ đầu tư cần đặc biệt quan tâm lựa chọn được đơn vị tư vấn có đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu. Cùng đó, việc nâng cao trách nhiệm, sự quyết liệt của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cũng là khâu then chốt quyết định chất lượng, hiệu quả của dự án…Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tháo gỡ những vướng mắc đối với các dự án mới phát sinh; chủ động tham mưu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự án cho phù hợp với thực tiễn, nhưng với một tinh thần quyết liệt để giải ngân tối đa kế hoạch. Đôn đốc các nhà thầu chủ động bố trí nguồn vốn năm 2019.

Sở Xây dựng nghiên cứu triển khai, quán triệt Luật Quy hoạch 2019 và Luật Xây dựng; tăng cường quản lý các dự án khu dân cư, đô thị; giám sát chặt chẽ và nâng cao chất lượng thẩm định, siết chặt chất lượng đơn vị tư vấn; phối hợp với sở liên quan xác định lại mức giá thanh toán vật liệu, cước vận chuyển cho sát với giá thực tiễn.

Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ những khó khăn liên quan đến nội dung ngành phụ trách. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo khảo sát mỏ đất để chủ động đáp ứng nhu cầu san lấp tại các dự án; quan tâm nâng cao chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường và quy hoạch phát triển đất…

UBND các huyện, thành phố tập trung làm tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, không làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án. Đối với các dự án xây dựng hạ tầng giao thông bên cạnh việc tuyên truyền, vận dụng chính sách có lợi cho người dân trong hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, cần quyết liệt đối

với các trường hợp cố tình chây ỳ để trục lợi. Tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng cơ bản; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình dự án; vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn; tiếp tục quan tâm dành nguồn lực giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là các xã nông thôn mới... Phấn đấu hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Nguyễn Loan