TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

06:30 24/07/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh).

Theo đó, trên cơ sở kết quả làm việc giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2 đẩy nhanh tiến độ, tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn tồn tại, vướng mắc trong thực hiện giải phóng mặt bằng, bảo đảm quyết tâm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với diện tích đất ở đã kiểm kê và tổ chức thẩm định theo quy định; trình thẩm định, phê duyệt phương án các loại đất khác còn lại xong trước ngày 31/7/2026. Các xã, phường khẩn trương thẩm định, phê duyệt ngay đối với những thửa đất đã đủ cơ sở pháp lý.



Phối cảnh tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình và Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp, kịp thời hướng dẫn việc bồi thường về đất, tài sản, nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật đối với diện tích đất thu hồi tại Khu công nghiệp Thuận Thành III.

Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp tỉnh số 2 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật; khẩn trương xây dựng khu tái định cư xã Lâm Thao bảo đảm đủ điều kiện thực hiện tái định cư cho người dân; đồng thời, tiếp tục tổ chức bàn giao mặt bằng đã giải phóng cho nhà đầu tư để triển khai thi công.

UBND các phường Thuận Thành, Trạm Lộ, Trí Quả và Mão Điền tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tái định cư, mở rộng nghĩa trang Nhân dân, xây dựng hoàn trả nhà văn hóa, sửa chữa trường học và các công trình liên quan… nhằm bảo đảm điều kiện thực hiện tái định cư, di chuyển mộ, sớm ổn định đời sống người dân trong vùng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức thi công của nhà đầu tư vẫn còn chậm. Nếu không có giải pháp quyết liệt hơn sẽ khó bảo đảm tiến độ phục vụ Hội nghị APEC 2027. Trên cơ sở khối lượng mặt bằng đã được bàn giao (đã bàn giao 304,4/412,6 ha mặt bằng, đạt 74% diện tích), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh công tác chuẩn bị, huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực; xây dựng phương án tổ chức thi công khoa học, triển khai đồng bộ nhiều mũi thi công, duy trì thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ theo yêu cầu và chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Bá Đoàn