TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn kiểm tra các dự án thuộc đề án thí điểm cửa khẩu thông minh

18:49 02/04/2025

Ngày 2/4, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Lạng Sơn do Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án thuộc đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh.



Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm cùng Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn (Ban Quản lý), hiện có 3 dự án thuộc đề án gồm: Dự án mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119-1120, có tổng mức đầu tư điều chỉnh là gần 230,5 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2023 – 2026. Hiện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh) đang triển khai thi công mở rộng từ 4 làn xe lên 6 làn xe (giai đoạn 1) và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2025. Đồng thời, chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục liên quan để đến đầu tháng 5/2025 sẽ tiến

hành thi công mở rộng lên 14 làn xe.

Dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị có tổng mức đầu tư gần 536 tỷ đồng. Dự án triển khai nhằm mở rộng đường chuyên dụng khu vực này từ 4 làn xe lên 8 làn xe; thời gian thực hiện 2025-2027. Theo dự kiến, tháng 6/2025, chủ đầu tư sẽ tiến hành khởi công xây dựng công trình.

Dự án Nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá mốc 1088/2-1089 có tổng mức đầu tư hơn 123 tỷ đồng. Theo kế hoạch, trong tháng 6/2025 dự án cũng sẽ được triển khai thi công.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn công tác đã làm việc với các đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan đã thảo luận, làm rõ về tiến độ đối với từng dự án; phân tích về những khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể, đồng thời đưa ra giải pháp để tháo gỡ.



Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm thông tin: Thời gian qua, UBND tỉnh Lạng Sơn và các sở, ban, ngành liên quan đã nỗ lực tổ chức triển khai thực hiện đề án, qua đó đã đạt được một số kết quả bước đầu. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án thuộc đề án chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhấn mạnh: Hiện nay, Quảng Tây (Trung Quốc) đã cơ bản hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị... phục vụ triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, do vậy, trong quá trình tỉnh Lạng Sơn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc đề án, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn phối hợp với các sở, ngành và các lực lượng (hải quan, biên phòng) nghiên cứu, tham mưu thực hiện quy trình vận hành trong thời điểm này để tạo được sự hài hòa giữa hai bên.

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án thuộc đề án, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động đi trước một bước trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan để trong quá trình triển khai thi công, xây dựng các dự án thuộc đề án cũng như trong quá trình vận hành đề án sau này phù hợp với các quy định pháp lý của hai nước.

Trong đó, các sở, ban, ngành liên quan và UBND hai huyện (Cao Lộc và Văn Lãng) chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công các dự án theo đúng kế hoạch. Các cơ quan, lực lượng liên quan của tỉnh tiếp tục tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh để nâng cao năng lực thông quan, quyết tâm không để xe chở hàng hóa ùn ứ tại khu vực cửa khẩu.

PV