TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Cà Mau tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm

06:27 18/03/2026

Tỉnh Cà Mau đang tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công đối với nhiều dự án trọng điểm, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tăng cường năng lực phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.



Cà Mau tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công các dự án trọng điểm (Ảnh minh hoạ)

Hiện nay, nhiều công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh đang được triển khai như: kè chống ngập dọc Quốc lộ 1; khu neo đậu tránh trú bão kết hợp bến cá; các dự án xử lý sạt lở, gia cố lòng sông; công trình xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê; các dự án phòng chống sạt lở bờ biển, đê bao ngăn mặn kết hợp giao thông. Đây đều là những dự án có quy mô lớn, giữ vai trò then chốt trong việc bảo vệ sản xuất, ổn định đời sống người dân ven biển và thúc đẩy phát triển hạ tầng của địa phương.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều dự án vẫn đang đối mặt với một số khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng chậm, nguồn vật liệu xây dựng chưa ổn định, cùng với đó là năng lực thi công của một số nhà thầu còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thi công cũng như khả năng giải ngân vốn đầu tư.

Trước thực tế đó, các sở, ngành và địa phương trong tỉnh đang tăng cường rà soát từng dự án cụ thể để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn phát sinh. Công tác phối hợp giữa các đơn vị được đẩy mạnh, đồng thời chú trọng tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai các công trình.

Đối với các dự án khu vực ven biển, việc triển khai cũng được yêu cầu bảo đảm chặt chẽ các yếu tố liên quan đến quốc phòng, an ninh theo đúng quy định.

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Cà Mau gần 6.960 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã phân bổ hơn 6.239 tỷ đồng, đạt khoảng 89,7% kế hoạch. Tính đến giữa tháng 3, giá trị giải ngân đạt 14,2% kế hoạch vốn năm.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới, tỉnh tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai, nguồn vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án, xác định rõ khối lượng công việc, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng đơn vị.

Cùng với đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được tăng cường tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của người dân, góp phần bảo đảm tiến độ thi công các công trình, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

L.T