TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Cà Mau tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh 10 dự án chống biến đổi khí hậu

07:05 11/03/2026

Ngày 10/3, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và chủ đầu tư nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh đang và dự kiến triển khai 10 dự án liên quan đến biến đổi khí hậu, phát triển hạ tầng thủy sản với tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng. Các nguồn vốn gồm vốn tỉnh, vốn trung ương và vốn ODA. Chủ đầu tư gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, Ban quản lý Xây dựng tỉnh Cà Mau và Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau.



Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và chủ đầu tư nhằm rà soát, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh (Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN)

Hiện nay, 3 dự án đang triển khai thực hiện gồm: Dự án phát triển thủy sản bền vững tỉnh Cà Mau; Dự án kè bờ sông thị trấn Gành Hào (cũ) đoạn G6; Dự án xây dựng 7 cống ngăn mặn, chống triều cường bảo vệ sản xuất vùng nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (cũ). Tiến độ thực hiện của 3 dự án này còn chậm so với kế hoạch đề ra.

7 dự án còn lại thuộc nhóm kè chống sạt lở bờ biển đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, dự kiến khởi công trong năm 2026. Các dự án này đang chờ hoàn thiện hồ sơ, bố trí vốn để triển khai.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc đang gặp phải như công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, bố trí nguồn vốn và tiến độ các bước chuẩn bị đầu tư.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành và chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án ứng phó biến đổi khí hậu. Ông yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các vướng mắc, thường xuyên kiểm tra thực tế và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, nhất là trong giải phóng mặt bằng và bố trí nguồn vốn. Đồng thời, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh để đảm bảo các dự án triển khai đúng tiến độ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau.

L.T *(t/h)*