TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, chỉ đạo kiểm đếm tiến độ thi công các công trình trọng điểm

05:53 16/12/2024

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cùng đi có các đồng chí: Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trực tiếp kiểm tra tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh); dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành; dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh giai đoạn 2.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ phải qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tiến độ thi

công dự án đường Vành đai 4 đoạn qua xã Chi Lăng, thị xã Quế Võ

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông, Sở Giao thông vận tải - đơn vị chủ đầu tư, đến nay, dự án thành phần 1.3 đã thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đạt 97,28%, tổng khối lượng thi công đạt 15,4%, giá trị giải ngân đạt 65%; đang thực hiện di dời các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông, nước sạch, công trình thủy lợi... trong tháng 12/2024. Về dự án thành phần 2.3, xây dựng đường song hành (đường đô thị), tổng khối lượng thi công đạt 15,6% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 78,2%; phấn đấu đến 31/12/2025 sẽ hoàn thành dự án theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trực tiếp kiểm tra tại công trường thi công gói thầu số 16, dự án đường Vành đai 4, địa phận thị xã Quế Võ, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quán xuyến, đôn đốc triển khai thi công trên toàn tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương họp bàn với các bộ phận chuyên môn, rà soát đôn đốc các mũi thi công đẩy nhanh tiến độ, đáp ứng khối lượng theo yêu cầu; thực hiện kiểm đếm khối lượng công việc hàng ngày. Thị xã Quế Võ khẩn trương phê duyệt phương án đền bù tái định cư đối các hộ dân tại xã Chi Lăng, chậm nhất ngày 30/12 phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tiến hành thi công.

Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông chỉ đạo các đơn vị nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, bố trí tăng nhân lực, phương tiện tạo không khí sôi động trên các công trường, nhất là tại những nơi đã có mặt bằng để thi công. Đồng thời, phối hợp với thị xã Quế Võ hỗ trợ di dời 03 hộ dân tại thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, hoàn thành việc phá dỡ chậm nhất ngày 16/12 để tạo thành phong trào lan toả tới các hộ dân khác.

Kiểm tra dự án tái định cư tại xã Yên Giả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thị xã Quế Võ phải xác định đây là công trình trọng điểm, thể hiện quyết tâm và danh dự của đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND thị xã Quế Võ, vì vậy, cần phải tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, kiểm đếm báo cáo tiến độ hàng ngày, phấn đấu bàn giao mặt bằng cho người dân trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đối với dự án đầu tư xây dựng đường ĐT.287 đoạn Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, huyện Tiên Du có chiều dài hơn 3,6km với tổng mức đầu tư gần 326,4 tỷ đồng. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 7,6 tỷ đồng, đạt 5,12% giá trị hợp đồng; công tác giải ngân đạt

77,98% số vốn bố trí cho dự án. Hiện dự án bị chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng do huyện Tiên Du mới bàn giao được 1,7km.



Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ trái qua) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng (thứ 2 từ phải qua) kiểm tra tiến độ thi công đường ĐT.287 đoạn Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu huyện Tiên Du phải cam kết bàn giao toàn bộ mặt bằng còn lại cho Ban Quản lý dự án xây dựng giao thông chậm nhất ngày 25/12. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di dời mộ chí trong phạm vi dự án; tiến hành cưỡng chế đối với các hộ dân có đất nông nghiệp không nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Về dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh giai đoạn 2 tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Ninh, Sở Xây dựng làm chủ đầu tư có tổng kinh phí gần 191 tỷ đồng. Quy mô xây dựng 01 khối nhà lớp học thực hành kết hợp điều hành và ứng dụng khoa học công nghiệp cao 09 tầng; 01 khối nhà hội trường 300 chỗ kết hợp lớp học thực hành và chỗ để xe cao 02 tầng; phương án giao thông trục đứng gồm 03 thang bộ và 03 thang máy...



Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh.

Hiện nay, dự án đang thi công gói thầu số 5 toàn bộ phần xây dựng và thiết bị, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025; luỹ kế vốn đã giải ngân đạt hơn 73,6 tỷ đồng, đạt 88,2% vốn đã phân bổ.

Ghi nhận và đánh giá cao tiến độ thi công dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục giám sát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo tính kỹ mỹ thuật, nghiên cứu điều chỉnh công năng cho phù hợp khi sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Bắc Ninh với Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh và Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tên gọi của trường sau khi sáp nhập để tạo thương hiệu thu hút học sinh; đảm bảo quy hoạch, quy mô tiến tới nâng cấp trở thành trường Đại học của tỉnh.

Bá Đoàn