TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra các dự án quan trọng

20:13 28/03/2025

Ngày 28/3, Tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện Chi Lăng, trên địa bàn huyện có 6 dự án đầu tư, tất cả đều chậm tiến độ, trong đó có những dự án kéo dài nhiều năm mà chưa thể hoàn thành. Bao gồm các Dự án: Đường giao thông khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch; Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ; Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ; Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, sản xuất bê tông thương phẩm và các vật liệu xây dựng bằng bê tông; xây dựng nhà máy sản xuất và chế biến vật liệu xây dựng.

Nguyên nhân chính là do vướng mắc về giải phóng mặt bằng; đơn giá bồi thường về đất; chưa có khu vực để bố trí tái định cư; nhà đầu tư chưa hoàn thành một số thủ tục pháp lý liên quan đến dự án; năng lực về tài chính của một số nhà đầu tư hạn chế.



Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu kiểm tra thực tế tại một số dự án còn nhiều vướng mắc, khó khăn trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành, UBND huyện Chi Lăng và chủ đầu tư các dự án đã trao đổi, làm rõ những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc để các dự án tiếp tục được triển khai.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng và việc xây dựng khu tái định cư chậm đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Trách nhiệm này thuộc về UBND huyện Chi Lăng và các chủ đầu tư, nhất là các chủ đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ và dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: UBND huyện Chi Lăng, các chủ đầu tư tập trung thực hiện các biện pháp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án đang đầu tư trên địa bàn. Trong đó, UBND huyện Chi Lăng trong tháng 9/2025 phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); trong tháng 6/2025 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án mở mới tuyến đường liên xã từ thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch; trong năm 2025 phải hoàn thành toàn bộ diện tích cần giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu tập chủ đầu tư các dự án trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan liên quan để hoàn thiện các thủ tục pháp lý

liên quan, nhất là tập trung nguồn lực tài chính để xây dựng nhanh khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. Chủ đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ hoàn thành các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trước ngày 15/4/2025; yêu cầu chủ đầu tư dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đồng Mỏ hoàn thành xây dựng khu tái định cư trong quý II/2025; chủ đầu tư các dự án còn lại phải tập trung khắc phục những hạn chế đã chỉ ra.

PV