TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trước ngày 30/6

13:52 04/06/2025

Kiểm tra tiến độ các dự án thành phần thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú yêu cầu các đơn vị tập trung giải quyết triệt để những tồn tại, phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2025.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú trực tiếp kiểm tra các khu vực còn vướng mặt bằng tại thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông. (Ảnh: Minh Huyền)

Chiều 3/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú đã trực tiếp kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án thành phần thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Điện 2, đến thời điểm hiện tại, phần lớn các hạng mục chính như Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, cảng nhập than, sân phân phối và các hạng mục dùng chung đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Huyện Quảng Trạch cũng đã phân bổ 483/534 lô đất tái định cư và hoàn tất thủ tục cho các lô còn lại; đồng thời chi trả hơn 452 tỷ đồng cho 724 hộ dân, tổ chức bị ảnh hưởng, và bàn giao hơn 102 ha mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tuy nhiên, một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết dứt điểm như việc một số hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, chậm trễ trong xây dựng khu tái định cư và chính sách hỗ trợ ổn định đời sống cho người dân.

Trước thực trạng này, đại diện các sở, ngành và địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ dự án. Sau khi kiểm tra thực địa tại các vị trí còn vướng mắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương giải quyết dứt điểm các tồn đọng.

Ông yêu cầu bố trí kịp thời nguồn vốn để chi trả GPMB, đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư giai đoạn 4, công khai minh bạch các chính sách hỗ trợ, khen thưởng cho các hộ dân chấp hành tốt việc di dời, bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trường hợp các hộ cố tình không phối hợp, cần xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức bảo vệ thi công theo đúng quy định pháp luật nhằm đảm bảo tiến độ và mục tiêu của dự án.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành và chính quyền địa phương, cùng tinh thần hợp tác của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch đang từng bước tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng.

Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 30/6/2025 không chỉ là mục tiêu về tiến độ, mà còn là điều kiện tiên quyết để dự án trọng điểm này sớm phát huy hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Lê Quyết