TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đẩy nhanh tiến độ dự án Sân bay Long Thành khi mùa mưa kết thúc

19:49 29/10/2022

Ngày 29/10, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) và lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai về công tác bàn giao mặt bằng dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành).

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, thời gian qua tỉnh Đồng Nai đã có nhiều nỗ lực trong công tác bàn giao mặt bằng.

Tính đến nay tỉnh đã bàn giao cả 2 giai đoạn đạt trên 95%, đồng thời chỉ đạo huyện Long Thành khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý, vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại. Với 02 tuyến giao thông kết nối Sân bay Long Thành (tuyến đường T1 và T2), đến nay huyện đã hoàn thành công tác kiểm đếm hiện trạng sử dụng đất của tất cả các trường hợp. Đang thực hiện việc áp giá đền bù, dự kiến bàn giao xong trong quý I năm 2023.



Trên công trường đang duy trì hơn 1,5 ngàn đầu máy và hơn 1,8 ngàn nhân sự tham gia thi công các hạng mục. Ảnh Báo Giao Thông.

Việc đóng tuyến hương lộ 10, giao Sở Giao thông Vận tải cùng huyện Long Thành phối hợp Ban Quản lý dự án Sân bay Long Thành đóng hoàn toàn tuyến đường này để đảm bảo an toàn thi công.

Về phía ACV, đơn vị này cho biết, khối lượng đào đắp hiện đạt hơn 21 triệu m3. Trên công trường đang duy trì hơn 1,5 ngàn đầu máy và hơn 1,8 ngàn nhân sự tham gia thi công các hạng mục. Đồng thời, ACV cũng thường xuyên chỉ đạo liên danh nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát lập kế hoạch đẩy mạnh thi công chi tiết từng tháng khi mùa mưa đang dần kết thúc. Số lượng máy móc đang được tăng cường.

Về tiến độ thi công, các hạng mục của dự án về cơ bản đáp ứng kế hoạch đề ra. ACV đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nhà thầu, tư vấn tăng cường nhân sự và máy móc thiết bị để đẩy mạnh thi công san nền, đáp ứng tiến độ mới trong dịp cao điểm mùa khô từ tháng 10 đến tháng 6 năm sau.



Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Báo Đồng Nai.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Đồng Nai, UBND huyện Long Thành và các đơn vị liên quan đã có nhiều nỗ lực trong công tác bàn giao mặt bằng.

Tuy nhiên, tiến độ bàn giao mặt bằng hiện vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Do đó, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng mong muốn tỉnh Đồng Nai sớm bàn giao mặt bằng phần diện tích còn lại và mặt bằng 2 tuyến giao thông kết nối.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Anh Tuấn, hiện nay, thời tiết đang bước vào mùa khô, các nhà thầu phải lập kế hoạch đẩy nhanh tiến độ thi công đào đắp tại các gói thầu. Chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện công tác mời thầu sớm khởi công các gói

thầu tiếp theo.

Phong Vân