TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư các dự án do Công ty Điện lực Bắc Ninh làm chủ đầu tư

08:55 19/09/2026

Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 10281/UBND-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh về việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư đối với các dự án điện do Công ty Điện lực Bắc Ninh làm chủ đầu tư.



Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư đối với các dự án điện do Công ty Điện lực Bắc Ninh làm chủ đầu tư

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức làm việc với Công ty Điện lực Bắc Ninh và UBND các xã, phường: Yên Phong, Văn Môn, Gia Bình, Đông Cứu, Cảnh Thụy để kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, Sở yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức giải phóng mặt bằng, Công ty Điện lực Bắc Ninh xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết cho từng dự án để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc và đánh giá trách nhiệm của chủ đầu tư cùng các địa phương, hoàn thành xong trước ngày 30/9/2026. Cùng

với đó, Sở chủ động tổ chức kiểm tra, yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao; kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm tiến độ và giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

UBND các xã, phường: Yên Phong, Văn Môn, Gia Bình, Đông Cứu, Cảnh Thụy chỉ đạo cơ quan chuyên môn, đơn vị được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng đối với dự án điện do Công ty Điện lực Bắc Ninh làm chủ đầu tư, khẩn trương giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để tổ chức thi công, xây dựng theo quy định. Xây dựng kế hoạch tổ chức giải phóng mặt bằng đối với từng dự án do Công ty Điện lực Bắc Ninh làm chủ đầu tư triển khai trên địa bàn theo tiến độ, yêu cầu của Sở Công Thương.

Công ty Điện lực Bắc Ninh có trách nhiệm bảo đảm kinh phí giải phóng mặt bằng, khẩn trương hoàn thành các thủ tục hành chính, kịp thời tiếp cận mặt bằng để tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa dự án đi vào hoạt động. Chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch triển khai công việc cho từng dự án theo tiến độ, yêu cầu của Sở Công Thương và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai dự án.

Việt Anh