TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đẩy nhanh tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc, kịp phục vụ người dân dịp 30/4

16:50 15/04/2026

Trước tình trạng nhiều trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ, chưa đáp ứng các hạng mục thiết yếu, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư tăng tốc thi công, hoàn thành các dịch vụ cơ bản trước dịp cao điểm 30/4 - 1/5, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các nhà đầu tư và Ban Quản lý dự án (QLDA), yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kinh doanh các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.



Ảnh minh họa

Theo cơ quan này, đến thời điểm hiện tại đã có 15/21 trạm đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công, phục vụ nhu cầu đi lại trên tuyến cao tốc, trong khi vẫn còn 6 trạm chưa được khai thác.

Theo tiến độ hợp đồng, các trạm dừng nghỉ cơ bản phải hoàn thành trong quý I và quý II/2026. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần đôn đốc, cảnh báo, tiến độ triển khai trên thực tế vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Để bảo đảm hoàn thành đồng bộ hệ thống trạm dừng nghỉ, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm hè 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

Các nhà đầu tư phải khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bổ sung mũi thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30/4, đồng thời hoàn thành toàn bộ trạm theo đúng tiến độ và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng nhấn mạnh, nếu vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng và quy định pháp luật, nhà đầu tư sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Đối với các Ban Quản lý dự án, cơ quan này yêu cầu thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư; đồng thời phối hợp với địa phương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144+560).

Bên cạnh đó, các khu quản lý đường bộ được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra hiện trường, cập nhật tiến độ thi công; kịp thời chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là tại các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công.

PV (t/h)