TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tạo, nâng cấp bệnh viện tại Quảng Bình

15:26 21/07/2024

Qua quá trình rà soát và kiểm tra, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã phát hiện các dự án thành phần 1, 2, 3, 4, 5 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo 6 bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế các huyện trên địa bàn đang chậm tiến độ thi công.



Bệnh viện đa khoa TP. Đồng Hới là 1 trong 5 bệnh viện đa khoa tuyến huyện, thành phố được đầu tư nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Qua thực tế kiểm tra, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình nhận thấy, mặc dù các điều kiện thi công thuận lợi và vốn dự án đã được bố trí đủ, công tác lựa chọn nhà thầu đã hoàn thành, nhưng số lượng công nhân lao động, trang thiết bị, máy móc trên hiện trường rất ít, và tiến độ thi công rất chậm.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, nguyên nhân chính là do các công trình chủ yếu là nâng cấp và cải tạo, phải triển khai thi công song song với công tác khám chữa bệnh; công tác thẩm định và phê duyệt phòng cháy chữa cháy còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc; sự phối hợp thực hiện giữa các đơn vị chưa

chặt chẽ.

Để đẩy nhanh tiến đố thực hiện các dự án có nguồn vốn giải ngân trong năm 2024, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 1885 /SYT-KHTC ngày 17/7/2024.

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu các chủ đầu tư phải xác định nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lên kế hoạch chi tiết về tiến độ, nghiệm thu và giải ngân cho từng công việc cụ thể.

Sở Y tế cũng đề nghị phân công lãnh đạo và các đầu mối phụ trách công tác đầu tư, giải ngân vốn; đôn đốc, theo dõi sát sao các nội dung thuộc trách nhiệm của nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát và quản lý dự án trong quá trình thực hiện và giải ngân để có biện pháp xử lý kịp thời, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và chịu trách nhiệm giải trình về kết quả giải ngân cũng như hiệu quả đầu tư dự án của đơn vị mình.

Các đơn vị quản lý dự án cần nâng cao chất lượng công tác quản lý; hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện, nghiệm thu và giải ngân cho từng công việc; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thi công công trình đảm bảo tiến độ.

Các tình huống trong quá trình thi công cần được tiên lượng và có biện pháp xử lý sớm, tránh mất nhiều thời gian và ảnh hưởng đến tiến độ thi công và giải ngân vốn.

Đối với các nhà thầu, cần tập trung và phối hợp tốt với chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án và đơn vị giám sát dự án, bố trí đủ máy móc, thiết bị và nhân sự để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Thực hiện các thủ tục nghiệm thu và thanh toán đúng quy định và ngay khi có khối lượng hoàn thành để nâng cao tỷ lệ giải ngân, không để dồn thanh toán về cuối năm.

Sở Y tế cũng yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm trong giám sát và đánh giá dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về công tác giám sát và đánh giá đầu tư. Nếu gặp vướng mắc, khó khăn, các chủ đầu tư phải báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế) để có hướng xử lý kịp thời.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, nếu hết ngày 31/12/2024, các dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn

trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế, đồng thời tự chủ động thu xếp nguồn vốn để hoàn thành công trình theo đúng mục tiêu đề ra.

Lê Quyết