TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đồng Nai thống nhất thanh lý hợp đồng 06 gói thầu chậm tiến độ tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn

09:08 17/09/2022

Qua làm việc với các nhà thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh - Chủ đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) thống nhất đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 06 gói thầu bị chậm tiến độ.

Theo đó, 06 gói thầu bị chậm tiến độ thuộc dự án xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, thuộc dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành được thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng bao gồm: Gói thầu số 15 (xây dựng trường tiểu học), gói thầu số 18 (xây dựng trung tâm văn hóa), gói thầu số 19 (xây dựng trường THCS), gói thầu số 23 (xây dựng chợ), gói thầu số 27 (xây dựng trường tiểu học) và gói thầu số 28 (xây dựng trường THCS).



Công trình xây dựng trường THCS tại ô đất có ký hiệu II-TH-2 (gói thầu số 28) là một trong 6 công trình đang bị chậm tiến độ. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Hiện Ban Quản lý Dự án đang thực hiện kiểm kê khối lượng thi công đã hoàn thành và đánh giá lại các gói thầu được đề xuất chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Trước đó, như Thương hiệu và Công luận đã thông tin, tại cuộc họp với các sở, ban, ngành về tiến độ dự án sân bay Long Thành vào đầu tháng Chín vừa qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm tiến độ.

Đồng thời, giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc cụ thể với các nhà thầu để báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý. Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cũng đề nghị khi thông báo cắt hợp đồng với các nhà thầu chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có thông báo và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấm các đơn vị này không được tham gia bất cứ gói thầu nào trên địa bàn tỉnh từ này về sau.

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn là khu đất được xây dựng để bồi thường, tái định cư cho các hộ dân nằm trong dự án sân bay Long Thành, có diện tích hơn 280 héc ta do Ban Quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư. Tại khu tái định cư có 11 gói thầu công trình xã hội gồm 8 trường học (từ mầm non đến trung học cơ sở), 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và trụ sở UBND xã.

Năm 2021, các công trình này lần lượt được khởi công, song đến nay chỉ có 2 công trình (trường mầm non và trụ sở UBND xã) đã hoàn thành; 3 công trình khác thi công đạt hơn 80% khối lượng. 6 gói thầu còn lại (4 trường học, 1 chợ và 1 trung tâm văn hóa) mới chỉ hoàn thành khoảng 15% phần việc và đã ngừng thi công trong nhiều tháng qua. Đây là những gói thầu mà các bên thống nhất chấm dứt, thanh lý hợp đồng.

Nguyên nhân các gói thầu bị chậm tiến độ được lý giải do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, nhà thầu không bố trí đủ nguồn lực, thi công cầm chừng, thiếu hợp tác cùng ngành chức năng…

Phong Vân