TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đồng Nai: Thúc tiến độ các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông làm chủ đầu tư

14:37 23/10/2024

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và các sở ngành liên quan về tiến độ triển khai thực hiện các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư.



Ảnh minh họa

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, hiện đơn vị đang được giao thực hiện 22 dự án, trong đó đến nay đã hoàn thành 2 dự án là nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh 763 và 768.

Trong tổng số 22 dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh được giao triển khai thực hiện có 9 dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia.

Thời gian qua, việc thi công các dự án này gặp nhiều khó khăn vướng mắc do thiếu mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu san lấp và thiếu các vị trí bãi đổ thải. Do đó, đơn vị cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc để thúc đẩy tiến độ thi công.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phải lập lại đường găng tiến độ đối với các dự án thành phần 1, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3, Dự án đường Vành đai 3 – TP.HCM.

Đồng thời, Phó Chủ tịch tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh rà soát, theo dõi công tác bàn giao mặt bằng của thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch để phục vụ thi công các dự án, tránh tình trạng bàn giao mặt bằng theo kiểu “da beo” dẫn đến việc nhà thầu không thể triển khai thi công. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các dự án, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện rà soát, kiến nghị các địa phương liên quan thực hiện.

An Nguyên *(t/h)*