TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đạt tiến độ tổng thể 85,48%

11:08 30/03/2025

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I - một trong những dự án nguồn trọng điểm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tới nay đã đạt tiến độ tổng thể đến 85,48%. Dự án đang dần tiến tới hoàn thành các mốc thi công quan trọng.



Toàn cảnh dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Theo báo cáo từ Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2), dự án đang tiến hành thuận lợi, đúng kế hoạch với sự phối hợp nhịp nhàng giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị tư vấn, thiết kế.

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều hạng mục dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Quảng Trạch I đã đạt kết quả triển khai từ 80% đến gần 100%. Trong đó, gói thầu EPC số 15 về thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp đạt gần 86%; lũy kế công tác thiết kế đạt 99,06%; công tác mua sắm đạt 95,15%.

Với công tác xây dựng, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành phần móng, phần thân của nhà tuabin; lò hơi; máy biến áp; ống khói; kho than, khu vực xử lý nước hay phần xử lý nền hệ thống đường ống nước làm mát...

Các hạng mục phần công nghệ đang tiến tới "về đích" với kết cấu thép chính lò hơi số 1 đã đạt 94%; bản thể lò được 91%; máy nghiền lắp đặt được 95%, bộ sấy không khí (GAH) lắp đặt được 90%...

Bên cạnh công tác thi công, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, ông Đỗ Thành Tài, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2 (EVNPMB2) nhấn mạnh, công trường luôn chú trọng công tác an toàn. Ban Quản lý dự án Điện 2 thường xuyên thực hiện đánh giá rủi ro trước khi triển khai các hạng mục thi công, các công việc có độ nguy hiểm cao như làm việc trên cao, hàn xì, hoặc vận hành thiết bị nặng...

Đồng thời EVNPMB2 cũng tăng cường kiểm tra trên công trường, đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền tới người lao động. Đến nay, dự án đã đạt 10 triệu giờ công làm việc an toàn.



Hạng mục lắp đặt tuyến đường ống nước làm mát tại dự án đang được đẩy nhanh tiến độ

Ông Phạm Đức Ngọc, Giám đốc Ban điều hành Tổng công ty Xây dựng số 1 cho biết, với tiến độ tổng thể 85,48%, dự án đang dần tiến tới giai đoạn hoàn thành với các mốc quan trọng sắp tới như: Nhận điện ngược vào ngày 31/3/2025 và đốt dầu lần đầu vào ngày 30/8/2025.

Để đảm bảo tiến độ trong giai đoạn then chốt này, nhà đã thầu huy động thêm công nhân, kỹ sư và thiết bị hiện đại để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Trung bình mỗi ngày, dự án có hơn 3.500 kỹ sư và công nhân cùng 150 máy móc, thiết bị tham gia thi công.

Trong thời gian tới, nhà thầu xác định sẽ tiếp tục thi công xuyên lễ, xuyên Tết, làm việc liên tục cả ngày, đêm để đẩy nhanh công tác thi công, đặc biệt là các hạng mục thuộc "đường găng" của dự án. Nhà thầu cũng chủ động, linh hoạt phân chia dự án thành các giai đoạn nhỏ để triển khai hiệu quả. Đồng thời, ưu tiên các hạng mục quan trọng như lắp đặt lò hơi, tuabin và hệ thống đường ống để đảm bảo tiến độ tổng thể. Trong từng khâu thực hiện, luôn tăng cường giám sát chặt chẽ, đảm bảo dự án đạt tiến độ, chất lượng và an toàn lao động.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đang tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành đốt dầu và hoà đồng bộ tổ máy số 1 trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1

Khởi công: Tháng 12/2021

Tổng công suất: 1.403MW (gồm 2 tổ máy)

Tổng mức đầu tư: 42.022 tỷ đồng

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy dự kiến sẽ cung cấp sản lượng điện bình quân hàng năm khoảng 8,4 tỷ kWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho hệ thống điện quốc gia.

Thanh Hương