TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Gia Lai yêu cầu khẩn trương khởi công 75 dự án đầu tư ngoài ngân sách

16:03 20/07/2026

UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo việc điều hành khởi công dứt điểm các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo kế hoạch năm 2026. Theo đó, toàn tỉnh còn 41 dự án chưa khởi công theo kế hoạch khởi công tháng 6 và 34 dự án phải khởi công trong tháng 7.

Đó là một trong những nội dung chủ yếu của Công văn số 9609/UBND-KTTH về việc đôn đốc triển khai khởi công các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, do ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các xã, phường và các nhà đầu tư có liên quan.



Dự án Khu dân cư Ánh Việt (do Công ty TNHH Đầu tư An Việt Phát làm chủ đầu tư) khởi công xây dựng vào cuối tháng 5/2026. Ảnh: Viết Hiền

Theo Công văn, trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện còn còn 41 dự án đầu tư ngoài ngân sách chưa khởi công theo kế hoạch khởi công tháng 6 và 34 dự án phải khởi công trong tháng 7. Trước tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu:

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực phụ trách, chịu trách nhiệm trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ các dự án được phân công; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về hồ sơ, thủ tục, đất đai, giải phóng mặt bằng, và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm khởi công theo kế hoạch. Trường hợp vượt thẩm quyền, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ động báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý ngay, không để kéo dài.

- Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chưa khởi công trong tháng 6 và các dự án phải khởi công trong tháng 7;

Chủ động hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục liên quan khác theo đúng quy định. Các sở, ban, ngành, địa phương chậm trễ hỗ trợ làm ảnh hưởng đến tiến độ khởi công phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

- Đối với các nhà đầu tư: Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, điều kiện khởi công theo quy định; đăng ký lịch khởi công cụ thể trong tháng 7 qua Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Trường hợp không bảo đảm tiến độ đã đăng ký, phải có văn bản giải trình rõ nguyên nhân, cam kết thời điểm khởi công cụ thể trong quý III/2026 gửi Sở Tài chính tổng hợp theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục theo dõi, đôn đốc tiến độ khởi công các dự án; cập nhật danh mục dự án đã khởi công, chưa khởi công, nguyên nhân chậm và trách nhiệm xử lý; định kỳ hằng tuần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.



Phối cảnh tổng thể Dự án Khu dân cư Ánh Việt. Ảnh: VH

Đối với các dự án chậm kéo dài, nhà đầu tư không phối hợp hoặc không bảo đảm điều kiện triển khai, các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý kể cả thu hồi dự án theo quy định...

Viết Hiền