
TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TP. Hồ Chí Minh: Khởi công lại trung tâm triển lãm 800 tỷ đồng

13:46 05/07/2023

Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo kết luận của ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, tại buổi họp về khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch thành phố.

Theo đó, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Ban Dân dụng và công nghiệp làm việc, thống nhất bằng biên bản với Ban Quản lý xây dựng Trung tâm Triển lãm quy hoạch về những hồ sơ, tài liệu pháp lý của gói thầu thuộc dự án không được bàn giao theo quy định pháp luật. Trong đó, các bên cần làm rõ lý do không bàn giao các loại hồ sơ, tài liệu này.



Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP. Hồ Chí Minh nằm trong Khu đô thị Thủ Thiêm (Ảnh: KT)

Trên cơ sở đó, Ban Dân dụng và công nghiệp sẽ làm việc với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và Tổ công tác giải quyết khó khăn gói thầu rà soát chi tiết hồ sơ pháp lý gói thầu, thống nhất phương án, xử lý dứt điểm vướng. Đơn vị này chịu trách nhiệm rà soát các quy định, làm việc với ngân hàng để xử lý, quản lý số tiền

42,8 tỷ đồng đã tạm ứng cho gói thầu của dự án này.

Đặc biệt, UBND TP. Hồ Chí Minh giao các bên liên quan lập kế hoạch chi tiết, tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan. Cùng với đó, dự án cần được hoàn thiện hồ sơ thủ tục để thi công lại vào đầu tháng 7.

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố cho biết, UBND TP. Hồ Chí Minh đã giao sở hình thành Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP. Hồ Chí Minh tại địa điểm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Thành phố cũng phê duyệt đầu tư công trình này với dự án gần 800 tỷ đồng.

Ngay sau đó, sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tổ chức cuộc thi quốc tế nhằm tìm ra phương án thiết kế tối ưu cho công trình công cộng này, đơn vị thắng giải là một công ty kiến trúc của Pháp.

Trung tâm Triển lãm quy hoạch TP. Hồ Chí Minh có diện tích 18.000 m2, được xây dựng tại khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình cao 5 tầng, có tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng và được khởi công từ năm 2014.

Công trình đến nay vẫn chưa hoàn thiện, do một số vấn đề chưa thể thống nhất giữa ban quản lý và nhà thầu thi công.

Hoàng Bách