TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hòa Bình: Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo động lực bứt phá kinh tế - xã hội

16:11 15/03/2025

Vừa qua, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hòa Bình đã tổ chức cuộc họp quan trọng, tập trung đánh giá tiến độ triển khai và đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm trên địa bàn. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Phi Long, cùng sự tham gia của lãnh đạo chủ chốt tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2024, tỉnh Hòa Bình có 14 dự án trọng điểm, bao gồm 1 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), 5 dự án giao thông, thủy lợi sử dụng vốn đầu tư công và 8 dự án đầu tư kinh doanh ngoài ngân sách.

Tổng vốn đầu tư của các dự án này đạt 87.196 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là 23.732 tỷ đồng và vốn ngoài ngân sách là 63.464 tỷ đồng.



Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Nguyễn Phi Long phát biểu tại cuộc họp

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Sở Tài chính đã tiến hành rà soát, điều chỉnh và bổ sung 10 dự án đầu tư ngoài ngân sách, nâng tổng số dự án trọng điểm của tỉnh lên 24 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 101.925 tỷ đồng (ngân sách nhà nước 23.732 tỷ đồng, ngoài ngân sách 78.193 tỷ đồng).

Đến nay, 10 dự án đã khởi công, các dự án đang triển khai đảm bảo tiến độ, dự kiến 12 dự án sẽ khởi công trong năm 2025 và 3 dự án khởi công sau năm 2025.

Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển đổi đất lúa, đất rừng. Đây là những thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành và địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với 11 dự án dự kiến khởi công trong năm 2025, Ban Chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tập trung hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo mục tiêu khởi công đúng kế hoạch.



Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của các dự án trọng điểm đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan cần quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai các thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng.

Ông đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, đổi mới phương pháp làm việc, thành lập tổ công tác để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát các dự án đầu tư công, các dự án có tác động lớn đến sự phát triển của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ khởi công.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm không chỉ tạo ra những công trình, hạ tầng quan trọng, mà còn góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân. Đây là những động lực quan trọng để Hòa Bình bứt phá, phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững.

Thành Nam