TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hối hả thi công xuyên lễ 30/4 - 1/5 đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

06:30 02/05/2025

Với tính chất cấp bách, gấp rút của dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) và các nhà thầu đã triển khai thi công theo đúng tinh thần vượt nắng, thắng mưa; xuyên lễ, xuyên Tết.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư, Ban QLDA Điện 1 là đại diện Chủ đầu tư. Đây là công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc, với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng.

Thủ tướng đã phát lệnh khởi công toàn tuyến đường dây vào ngày 16/3/2025, và yêu cầu EVN cùng Ban Quản lý dự án Điện, các đơn vị tham gia thi công phải khẩn trương triển khai để đưa dự án về đích trước ngày 31/8/2025.



Công nhân buộc cốt thép tại vị trí VT416, tỉnh Vĩnh Phúc

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, dự án đã được EVN triển khai thi công với tinh thần 3 ca 4 kíp, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm. Trong dịp lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, trên toàn tuyến đường dây vẫn đang tổ chức thi công với khí thế khẩn trương.

Từ công trường dự án, ông Nguyễn Đức Thành - Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án, EVNPMB1 cho biết: Lực lượng Ban điều hành, Ban tiền phương, CBCNV EVNPMB1 vẫn đang bám công trường không kể ngày đêm, xuyên suốt lễ 30/4-1/5. EVNPMB1 cũng đã yêu cầu các nhà thầu bố trí lực lượng nhân công, máy móc, đảm bảo thi công tại tất cả các vị trí. Mục tiêu trong tháng 5/2025 phải hoàn thành toàn bộ công tác hố móng.



Thi công đục phá đá tại vị trí cột VT71, ngày 30/4

Đại diện nhà thầu gói số 1, ông Vũ Đình Bình - cán bộ kỹ thuật chỉ huy thi công thuộc Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cho biết, với tiến độ cấp bách của dự án, nhà thầu đã bố trí tăng cường nhân lực, máy móc; phân công nhân sự triển khai thi công xuyên suốt dịp lễ. Tới nay, chỉ tính riêng các vị trí VT37 - VT52 tại huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, đã có 2 vị trí VT42, VT51 hoàn thành công tác dựng cột. “Với tinh thần nỗ lực cao nhất, chúng tôi quyết tâm cùng chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng” - ông Vũ Đình Bình cho hay.

Để động viên tinh thần cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, trong ngày 30/4, ông Đỗ Quang Khải - Phó Giám đốc EVNPMB1 và nhà thầu Sông Đà 11 đã tới công trường, trao quà khích lệ tới công nhân nhà thầu tại tỉnh Yên Bái.



Lãnh đạo EVNPMB1 và nhà thầu Sông Đà 11 thăm, tặng quà lực lượng thi công đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, ngày 30/4

Không riêng các nhà thầu thi công, mà các đơn vị cung cấp cột thép cho dự án cũng giữ vững tiến độ sản xuất với quyết tâm "không để móng đợi cột". Tại các nhà xưởng của Ngãi Cầu, Cột thép Đông Anh... đều bố trí công nhân sản xuất cột thép xuyên suốt dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hiện nay, trên công trường đường dây qua địa bàn 4 tỉnh, một số khu vực đã có hiện tượng trời mưa, gây ảnh hưởng tiến độ vận chuyển thiết bị, công tác đào hố móng.... Ngay trước lễ, lãnh đạo EVN đã thường xuyên kiểm tra công trường và chỉ đạo các nhà thầu tổ chức tăng cường làm đêm, đồng thời có biện pháp bảo vệ thi công hố móng để tránh nước mưa gây ảnh hưởng; phải đảm bảo an toàn thi công trên công trường.

Dự án đang được triển khai thi công với quyết tâm chính trị cao nhất. Khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV có khả năng truyền tải công suất từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện. Đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho

hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Phạm Ngọc