TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hơn 400 dự án đầu tư công ở Nghệ An chưa được giải ngân

08:13 25/05/2024

Đến ngày 10/5, tỉnh Nghệ An còn 411/1.030 dự án chưa giải ngân theo kế hoạch đầu tư công. Đây là số liệu được công bố trong Công văn số 4190/UBND-KT ngày 23/5/2024, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An ký ban hành.



Nghệ An còn hơn 400 dự án chưa thực hiện giải ngân theo kế hoạch đầu tư công. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, tổng vốn đầu tư công của tỉnh Nghệ An năm 2024 là 4.628,57 tỷ đồng, nhưng tính đến giữa tháng 5, chỉ mới giải ngân được 1.147,305 tỷ đồng, tương đương 24,79%.

Trong số các dự án chưa giải ngân, 62/160 dự án thuộc nguồn đầu tư công tập trung và 349/870 dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Một số dự án lớn chưa giải ngân gồm: Dự án xây dựng trụ sở HĐND – UBND huyện Anh Sơn; xây dựng hồ chứa nước Khe Rắt tại xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn; cải tạo và nâng cấp đường nối quốc lộ 1A và quốc lộ 7A qua các xã Diễn An, Diễn Lộc, Diễn Phú, Diễn Lợi, Minh Châu huyện Diễn Châu; nâng cấp đường giao thông Tràng – Minh huyện Đô Lương; xây dựng đường vào Khu công nghiệp Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên; và xây dựng các tuyến đường tại huyện Quỳnh Lưu.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ và thi công, với mục tiêu đến ngày 30/6/2024 không còn dự án nào chưa giải ngân. Các biện pháp bao gồm huy động nhân lực, tăng ca và tập trung nhiều mũi thi công.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ. Các chủ đầu tư cần đẩy nhanh thi công và thực hiện thủ tục giải ngân, đặc biệt với các dự án chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân thấp.

Việc nghiệm thu và thanh toán vốn đầu tư phải tuân thủ đúng quy định, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước, tránh lãng phí. Các sở ngành liên quan như Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an tỉnh được yêu cầu ưu tiên giải quyết hồ sơ thủ tục cho các dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2024.

Kho bạc Nhà nước tỉnh và các địa phương được giao nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ thanh toán và thực hiện thủ tục kiểm soát chi. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát và tham mưu điều chuyển vốn giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phải tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư kịp thời, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Quyết Lê