TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lâm Đồng: Lựa chọn nhà thầu có năng lực, quyết tâm không để chậm tiến độ dự án

10:27 17/03/2026

Chiều 16/3, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 nhằm đánh giá tình hình hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Buổi làm việc do ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện các sở, ngành liên quan.



UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 nhằm đánh giá tình hình hoạt động và triển khai nhiệm vụ năm 2026

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu trong quá trình triển khai các dự án phải lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ thi công.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân vốn đầu tư công

Sau khi hoàn tất việc sáp nhập và kiện toàn tổ chức, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đang tập trung ổn định bộ máy, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026.



Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo, tính đến ngày 16/3/2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao cho Ban QLDA số 2 và các Ban QLDA khu vực là hơn 2.105 tỷ đồng để triển khai 117 dự án.

Trong đó: Ban QLDA số 2 trực tiếp làm chủ đầu tư 35 dự án, với tổng vốn hơn 1.357 tỷ đồng. Các Ban QLDA khu vực làm chủ đầu tư 82 dự án, với tổng vốn khoảng 748 tỷ đồng.

Đến nay, giá trị giải ngân đạt khoảng 77,4 tỷ đồng, tương đương 3,68% kế hoạch vốn. Ngoài ra, nhiều dự án đang thi công đã hoàn thành khối lượng khoảng 60 tỷ đồng, tuy nhiên chưa thể giải ngân do phải hoàn tất thủ tục điều chỉnh hợp đồng sau khi thay đổi chủ đầu tư.

Dự kiến sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, đến ngày 31/3/2026, tổng giá trị giải ngân có thể đạt khoảng 289 tỷ đồng, tương đương 13,73% kế hoạch vốn.

Theo Ban QLDA số 2, một số dự án trọng điểm của tỉnh đang gặp khó khăn do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và giải ngân vốn. Trong đó có các dự án như Nhà tang lễ, Hạ tầng

kỹ thuật Khu nhà ở xã hội xã Tiến Lợi, Chung cư sông Cà Ty, Công viên Hùng Vương.



Một số dự án trọng điểm của tỉnh đang gặp khó khăn do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm

Ông Phan Thanh Hoàng – Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 2 cho biết, việc sáp nhập các đơn vị, thay đổi chủ đầu tư và điều chỉnh kế hoạch vốn khiến nhiều thủ tục phải rà soát, cập nhật lại. Tuy nhiên, Ban đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng và các Ban khu vực nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Đề xuất triển khai một số dự án cấp thiết

Tại cuộc họp, Ban QLDA số 2 cũng kiến nghị UBND tỉnh xem xét chủ trương triển khai một số dự án cấp thiết tại khu vực Bình Thuận (cũ).

Hiện có 5 dự án đang được rà soát, trong đó 3 dự án trường học gồm: Trường THCS Trần Phú. Trường THPT Phan Thiết. Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo. Các công trình này đã xuống cấp sau thời gian dài sử dụng, trong khi nhu cầu học tập của học sinh ngày càng tăng, cần sớm được nâng cấp và mở rộng.

Ngoài ra, dự án Khu tái định cư Hàm Hiệp (khu 1) đang được trình thẩm định chủ trương đầu tư nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện tuyến đường từ ngã tư Lê Duẩn – Trường Chinh đến nút giao cao tốc. Bên cạnh đó, dự án đường dọc kênh thuộc hệ thống thủy lợi Ba Bàu tại Hàm Thuận Nam cũng đang được lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, phục vụ nhu cầu đi

lại, sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Theo Ban QLDA số 2, các dự án trên đều có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống dân sinh và sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Ban đã đề xuất UBND tỉnh cho phép khởi công các dự án trong năm 2026, đồng thời cho phép chủ động cân đối, điều chuyển nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công để sớm triển khai thực hiện.

Phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban QLDA số 2 trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập và triển khai các nhiệm vụ được giao.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong năm 2026, Ban QLDA số 2 phải phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo và điều hành. Đồng thời, các sở, ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban QLDA số 2, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý Ban QLDA số 2 cần đặc biệt chú trọng trong việc lựa chọn nhà thầu thi công, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, lựa chọn các đơn vị có năng lực và kinh nghiệm. Qua kiểm tra thực tế một số công trình,

vẫn còn tình trạng nhà thầu bỏ giá thấp nhưng năng lực thi công và trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình.

Trong thời gian tới, Ban QLDA số 2 cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, chủ động và linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.

Đối với các công trình có tác động trực tiếp đến đời sống người dân và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, cần ưu tiên rà soát, xử lý sớm để bảo đảm triển khai đúng tiến độ và phát huy hiệu quả đầu tư.

Hoàng Phương (t/h)