TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn: Cần tiếp tục triển khai giải pháp thúc đẩy thông quan hàng hoá tại cửa khẩu

20:58 12/03/2026

Đây là một trong những nội dung được ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn tại buổi kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá và tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089, ngày 12/3.

Cụ thể, theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ đầu năm 2026 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra sôi động, lưu lượng phương tiện và kim ngạch XNK tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; hiệu suất thông quan luôn ở mức cao.

Theo đó, tính từ đầu năm 2026 đến ngày 10/3/2026, tổng phương tiện chở hàng hoá XNK thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh đạt 104.380 xe, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2025; tổng kim ngạch XNK các loại hình đạt gần 18 tỷ USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2025.



Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, lực lượng liên quan và các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi. Ảnh: BLS

Về tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh (CKTM), tính đến thời điểm kiểm tra, dự án Mở rộng đường vận chuyển hàng hóa chuyên dụng tại khu vực mốc 1119 - 1120 cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã hoàn thành đưa vào khai thác giai đoạn mở rộng từ 4 làn lên 6 làn.

Hiện, dự án đang thực hiện thi công các hạng mục thuộc giai đoạn 2 (mở rộng từ 6 làn lên 14 làn). Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cho dự án đã cơ bản hoàn thành; giá trị xây lắp đạt 48,1/79,079 tỷ đồng, bằng 60,8% giá trị hợp đồng.

Đối với dự án Mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 (Tân Thanh - Pò Chài) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, đến nay, nhà thầu dự án đã triển khai thi công hoàn thành mặt bằng bãi đúc dầm, lắp đặt xong trạm biến áp để cấp điện cho công trình...

Về dự án Đầu tư xây dựng Nhà làm việc liên ngành cho các lực lượng chức năng tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2 - 1089 đến thời điểm hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đã hoàn thành. Hiện đơn vị thi công đang tập trung thi công hệ thống móng và san nền nhà làm việc và một số hạng mục liên quan...

Cũng theo báo cáo tại buổi kiểm tra, công tác thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng CKTM, tính đến thời điểm kiểm tra đã hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư các dự án tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2 - 1089 và khu vực mốc 1119 - 1120.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng liên quan và doanh nghiệp kinh doanh bến bãi tại khu vực cửa khẩu trao đổi, làm rõ những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động XNK; kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng CKTM; đề xuất giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa XNK...



Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: BLS

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu: Các sở, ban, ngành liên quan và các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu của tỉnh.

Trong đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh ưu tiên những hạng mục dự án để tập trung đầu tư hạ tầng khu vực cửa khẩu; chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền; đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục triển khai dự án đầu tư ngoài ngân sách...

Các sở, ban, ngành liên quan quan tâm triển khai các giải pháp kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.



Ông Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn trao đổi với chủ đầu tư và đơn vị thi công về phương án xây dựng nhà làm việc liên ngành tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089. Ảnh: BLS

Về tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng CKTM, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn cũng yêu cầu: Chủ đầu tư đôn đốc các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, vật lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ triển khai. UBND xã Hoàng Văn Thụ và xã Đồng Đăng nhanh chóng xử lý các tồn đọng về giải phóng mặt bằng tại các dự án thuộc Đề án. Các doanh nghiệp đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan, tập trung nguồn lực đảm bảo tiến độ đã cam kết...

Trước đó, đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Lạng Sơn cũng kiểm tra thực tế tình hình XNK hàng hoá và tiến độ triển khai các dự án thuộc Đề án thí điểm xây dựng CKTM tại khu vực bến xe Bảo Nguyên (mốc 1088/2 - 1089) và khu vực triển khai dự án nhà làm việc liên ngành; bến xe Xuân Cương (khu vực mốc 1119 - 1120).

Tuấn Ngọc