TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn: Họp chuyên đề tháo gỡ vướng mắc 3 dự án giao thông trọng điểm

10:58 21/02/2024

Chiều 20/2, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp chuyên đề tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng đối với 3 dự án: cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 đến Km18; Nâng cấp đoạn Km18 – Km80 Quốc lộ 4B; tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chủ trì hội nghị.



Quang cảnh hội nghị

Tham dự có đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh, lãnh đạo các sở ngành, UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Văn Lãng, Đình Lập, thành phố Lạng Sơn và đại diện các chủ đầu tư, nhà đầu tư đề xuất dự án, đơn vị thi công các dự án.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, tính đến cuối tháng 02/2024, trong số 3 dự án, có 2 dự án có kết quả bàn giao mặt bằng. Cụ thể, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18), tiến độ GPMB DA tại địa phận thành phố Lạng Sơn cơ bản bảo đảm yêu cầu, địa bàn hai huyện Cao Lộc và Lộc Bình tiến độ chậm, chưa hoàn thành việc xây dựng hạng mục khu tái định cư (TĐC) theo kế hoạch. Địa bàn huyện Cao Lộc trên toàn tuyến

còn 36 hộ tuyến chính chưa đồng ý bàn giao mặt bằng (trong đó số hộ bị di dời nhà ở cần phải bố trí tái định cư là 33 hộ), địa bàn huyện Lộc Bình còn lại 23 hộ gia đình chưa bàn giao mặt bằng với tổng diện tích chưa bàn giao 23.567 m2.

Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80, đến tháng 12/2023 mới đủ điều kiện triển khai công tác GPMB. Đến nay, hai huyện Lộc Bình và Đình Lập đang triển khai thực hiện công tác thống kê, đo đạc, kiểm đếm. Hiện dự án đang gặp vướng mắc về chỉ tiêu đất giao thông và dự án thuộc diện phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa. Cùng đó, hiện việc quy hoạch vị trí mỏ đất đắp và bãi đổ thải phục vụ dự án vẫn chưa hoàn thiện trình tự thủ tục theo quy định.

Dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng, chưa đủ điều kiện triển khai công tác bồi thường GPMB, hiện nay UBND các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn đang thực hiện trích đo diện tích đất cần thu hồi và hoàn thiện hồ sơ pháp lý các công trình tái định cư phục vụ dự án.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các dự án. Đại diện các nhà thầu đề nghị UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, khẩn trương xác định các vị trí mỏ đất đắp, bãi đổ thải để nhà thầu tổ chức thi công các hạng mục không bị gián đoạn; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án.



Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu khẳng định: Đây là các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh, có sức lan toả rất lớn và

yêu cầu tiến độ rất gấp rút.

Do vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND huyện, thành phố có dự án phải khẩn trương tổ chức triển khai các phương án giải phóng mặt bằng, xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng, quý gửi UBND tỉnh, chủ đầu tư để theo dõi kiểm tra, giám sát trước ngày 5/3/2024.

Để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc giải phóng mặt bằng tại 3 dự án trọng điểm. Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn có yêu cầu cụ thể đối với từng dự án.

Dự án cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị – Chi Lăng, các huyện khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn đơn vị trích đo và hoàn thành trích đo diện tích đất cần thu hồi trong quý I/2024; hoàn thành lập hồ sơ các dự án tái định cư để Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt trong quý I/2024.

Về vướng mắc liên quan đến diện tích đất thực hiện dự án do điều chỉnh quy mô, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu tổ chức cuộc họp chuyên đề để giải quyết dứt điểm trong tháng 2/2024. Đối với các khó khăn, vướng mắc cụ thể của dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, tổ chức họp chuyên đề đề giải quyết tháo gỡ.

Đối với dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km3+700 đến Km18, tiến độ giải phóng mặt bằng tại huyện Cao Lộc và huyện Lộc Bình rất chậm, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu yêu cầu UBND các huyện hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn dở dang và hoàn thành xây dựng các khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 31/3/2024.

Về dự án nâng cấp đoạn Km18 – Km80 Quốc lộ 4B, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thành hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; UBND các huyện phải lựa chọn đơn vị tư vấn trích đo và hoàn thành trích đo trong quý I/2024; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đặc biệt là với hạng mục cầu và mỏ đất đắp, bãi đổ thải; UBND huyện Lộc Bình khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư để khởi công khu tái định cư 8+10 thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình trong tháng 3/2024.

Triệu Thành