TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn: Luôn trách nhiệm, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong triển khai xây dựng, phát triển các KCN, CCN

19:39 12/11/2024

Ngày 12/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ triển khai các dự án Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN) đã thành lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.



Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu được thông tin về tình hình triển khai các dự án Khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể, Lạng Sơn hiện có 9 cụm công nghiệp được thành lập, tổng diện tích khoảng 373 ha, trong đó cụm công nghiệp Địa phương số 2, huyện Cao Lộc diện tích 8,5 ha đang hoạt động, đã lấp đầy 100%; còn lại 8 cụm công nghiệp đang trong giai đoạn triển khai thủ tục pháp lý để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, ngoài CCN Hồ Sơn 1 (huyện Hữu Lũng) đã hoàn thành 9/11 thủ tục hành chính có liên quan, và từ khi khởi công (25/5/2024) đến nay tiến độ cơ bản đảm bảo theo kế

hoạch, hiện 7 CCN khác tiến độ thực hiện các phần việc liên quan đều chậm.

Theo báo cáo của Sở Công thương, từ đầu năm đến nay, nhìn chung các cụm công nghiệp đã tích cực đẩy nhanh tiến độ dự án; các sở, ngành liên quan đã quan tâm, đồng hành cùng các nhà đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan. Tuy nhiên còn có chủ đầu tư chưa quyết liệt trong triển khai dự án, còn có thủ tục hành chính gặp khó khăn, vướng mắc, cần thiết phải được xem xét, hỗ trợ.

Trong đó, tại một số dự án cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 huyện Cao Lộc đánh giá tiến độ triển khai còn chậm. Đặc biệt giải phóng mặt bằng chỉ dừng ở bước kiểm đếm rà soát hồ sơ điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. Các Dự án cụm công nghiệp Na Dương 1, 2 và 3 huyện Lộc Bình; cụm công nghiệp Hoà Sơn 1 huyện Hữu Lũng; cụm công nghiệp Đình Lập huyện Đình Lập; cụm công nghiệp Bắc Sơn 2, nhìn chung tiến độ còn chậm trong thực hiện thẩm định hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan, công tác giải phóng mặt bằng chưa đảm bảo theo thời gian tiến độ theo Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn.



Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp phát biểu tại cuộc họp

Đối với dự án khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, UBND huyện Hữu Lũng đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án, bố trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở tại dự án. Công ty TNHH VSIP Lạng Sơn đã thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường)

lần đầu (năm 2024) hơn 3 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Các dự án nút giao đường cao tốc vào khu công nghiệp cũng đang được triển khai thực hiện.



Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn làm rõ thêm các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn tại cuộc họp

Trong cuộc họp, các sở, ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện đã làm rõ một số nội dung liên quan. Trong đó, làm rõ về những vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các thủ tục pháp lý liên quan và tiến độ GPMB các dự án; đề xuất một số giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.



Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu chỉ rõ: Các sở, ngành, UBND các huyện có dự án và chủ đầu tư tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các KCN, CCN đã thành lập trên địa bàn tỉnh. Các cấp, chính quyền, các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm luôn đồng hành, chia sẻ hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong triển khai xây dựng, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã thành lập. Các chủ đầu tư dự án, nhất là các dự án CCN đã khởi công phải tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng dự án, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong triển khai các công việc liên quan; các sở, ngành của tỉnh tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện những nội dung theo thẩm quyền...

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh lại vai trò và những yêu cầu đề ra trong công tác xem xét, giải quyết các nội dung liên quan tiến độ triển khai các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối với một số dự án Khu công nghiệp VSIP, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn và Nhà đầu tư tiếp tục hoàn thiện công tác giao đất dự án theo tiến độ; Sở Tài nguyên và Môi Trường Lạng Sơn cần có văn bản hướng dẫn, trả lời cho các huyện trong thực hiện các dự án; huyện Hữu Lũng cần tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng, trong đó cần đề ra thời gian hoàn thành cụ thể.

Lạng Sơn: Luôn trách nhiệm, đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong triển khai xây dựng, phát triển các KCN, CCN
https://thuonghieucongluan.com.vn/lang-son-luon-trach-nhiem-dong-hanh-ho-tro-cac-doanh-nghiep-cac-nha-dau-tu-trong-trien-khai-xay-dung-phat-trien-cac-kcn-ccn-a244258.html

Đối với dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành 1,2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Nhà Đầu tư tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; UBND huyện Cao Lộc cần tập trung công tác tuyên truyền vận động nhân dân; Đối với Dự án cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 huyện Bắc Sơn, đồng chí đề nghị Nhà đầu tư và huyện Bắc Sơn phối hợp hoàn thiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, phấn đấu khởi công dự án trong tháng này. Đối với dự án Cụm công nghiệp Đình Lập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị huyện Đình Lập và Nhà đầu tư khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật; Đối với dự án Cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 và Hoà Sơn 1, đồng chí đề nghị UBND huyện Hữu Lũng và Nhà đầu tư phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện việc thẩm định hồ sơ xin thuê đất; đẩy nhanh thực hiện dự án khu tái định cư; hoàn thiện hồ sơ, đủ điều kiện phê duyệt đánh giá tác động môi trường; Báo cáo nghiên cứu khả thi, phấn đấu khởi công dự án trong tháng 12 năm nay.

Bên cạnh chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể cho từng dự án, để đảm bảo tốt tiến độ, nhiệm vụ các dự án đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đề nghị các sở ngành, các huyện và Nhà đầu tư cần có kế hoạch cụ thể cho từng nhiệm vụ liên quan; tích cực phối hợp chặt chẽ với nhau, sát sao hơn với công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền trong quá trình tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Triệu Thành