TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn: Một số đơn vị cần chấn chỉnh ngay tinh thần, thái độ trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng

19:20 05/06/2025

Đây là một trong những chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Ban chỉ đạo) tại hội nghị của Ban chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2025 diễn ra ngày 5/6/2025.



Bí thư tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các huyện, thành phố và các sở ngành, đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, trong tháng 5/2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 10 dự án trọng điểm được ban chỉ đạo các cấp triển khai quyết liệt, các vướng mắc phát sinh được giải quyết kịp thời hiệu quả. UBND tỉnh Lạng Sơn và các huyện đã hoàn thành 5 nội dung kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo tháng 4 như: tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư các dự án; phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho các huyện...

Về kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tính đến hết ngày 4/6/2025, có 4 dự án bàn giao mặt bằng với diện tích 32,55 ha (kỳ báo cáo tháng 4 giải phóng được 134,5 ha); có 1 dự án chưa triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Cụ thể; dự án khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (0,48ha); dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn (2,43ha); dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT (16,85ha); dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (12,79ha).

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố nêu nhiều khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm, đặc biệt là 2 dự án cao tốc. Trong đó, hiện trên địa bàn các huyện có dự án cao tốc đi qua còn hơn 70 hộ chưa di chuyển nhà ở ra khỏi phạm vi dự án, tập trung chủ yếu tại huyện Cao Lộc và Văn Lãng. Công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển nhà ở, mộ trong phạm vi diện tích bổ sung tại dự án cao tốc còn lớn.

Để thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng các dự án, các đại biểu tập trung nêu những giải pháp cụ thể như: khẩn trương xây dựng các nhà tạm cư; tổ chức phân loại trường hợp chưa chấp hành để thực hiện vận động thuyết phục có hiệu quả, nhất là tại 2 dự án cao tốc; thực hiện ứng vốn từ ngân sách để chi trả các phương án đã phê duyệt để tạo đồng thuận trong Nhân dân; xem xét giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh kịp thời; khẩn trương áp dụng biện pháp hỗ trợ khác theo thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng...

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm phê bình các huyện, thành phố có tiến độ giải phóng mặt bằng chậm trong tháng 5/2025 và yêu cầu các huyện, thành phố phải chấn chỉnh ngay tinh thần, thái độ thực hiện công việc tại các phòng, ban, chuyên môn trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Về nhiệm vụ trong tháng 6/2025, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu: Ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao

Lộc, thành phố Lạng Sơn, Văn Lãng, Tràng Định ngay trong ngày 5/6/2025 chỉ đạo bộ phận chuyên môn xây dựng kế hoạch, giải pháp chi tiết, để tổ chức thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 dự án cao tốc và dự án khu công nghiệp VSIP trước ngày 15/6/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Các huyện xây dựng kế hoạch chi tiết giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm khác của tỉnh; xác định chỉ tiêu cụ thể khối lượng công việc cần giải quyết trong tháng.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo bám sát các huyện đang triển khai giải phóng mặt bằng dự án cao tốc để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ; các huyện tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nghiên cứu các cách làm mới hiệu quả. Các sở, ngành chủ động tham mưu Ban chỉ đạo, UBND tỉnh giải quyết các khó khăn vướng mắc các dự án theo thẩm quyền bảo đảm chính xác, kịp thời, không để tồn đọng các kiến nghị của địa phương đã báo cáo cấp tỉnh.

PV