TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lạng Sơn thúc tiến độ loạt dự án trọng điểm tại Bình Gia, tháo gỡ dứt điểm "điểm nghẽn"

11:31 19/04/2026

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học sau cuộc kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn Bình Gia, qua đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhà đầu tư tập trung cao độ, đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học cùng đoàn công tác kiểm tra phương án thi công đường tránh ĐT.226

Đẩy nhanh tiến độ tuyến đường tránh ĐT.226 và khu tái định cư Bình Gia

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua xã Bình Gia – Văn Mịch) gắn với Khu tái định cư, dân cư xã Bình Gia được xác định là công trình hạ tầng quan trọng, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông, chỉnh trang đô thị và tạo quỹ đất phát triển.

Qua kiểm tra, mặc dù công tác đo đạc, kiểm đếm và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt tỷ lệ cao, một số đoạn tuyến đã được bàn giao và triển khai thi công, song tiến độ chung vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Bình Gia còn nhiều vướng mắc, tỷ lệ bàn giao mới đạt hơn 50%, nhiều trường hợp chưa nhận tiền, chưa bàn giao mặt bằng, việc xác định giá đất cụ thể còn chậm.

Trước thực tế này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND xã Bình Gia tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại ngay trong tháng 4/2026, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức cưỡng chế kiểm đếm đối với các trường hợp không chấp hành; đẩy nhanh phê duyệt giá đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân, nhất là tại khu vực liên quan tài sản cộng đồng, nhằm tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/6/2026.

Các đơn vị liên quan như Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn được giao tăng cường hỗ trợ địa phương, đồng thời chỉ đạo nhà thầu tranh thủ thi công các vị trí đã có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành các hạng mục chính trong quý II/2026.



Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cụm công nghiệp Tân Văn

Tháo gỡ “nút thắt”, tăng tốc triển khai Cụm công nghiệp Tân Văn

Đối với Dự án Cụm công nghiệp Tân Văn, dù đã hoàn thành một số thủ tục bước đầu như chấp thuận chủ trương đầu tư, lấy ý kiến cộng đồng dân cư, song tiến độ triển khai còn chậm, nhiều thủ tục quan trọng chưa được thực hiện, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng và quy hoạch chi tiết.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND xã Tân Văn chủ trì triển khai giải phóng mặt bằng theo kế hoạch đã ban hành, hoàn thành kiểm đếm trong quý II và quý III/2026 và giải phóng mặt bằng trong quý III/2026. Đồng thời khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong tháng 4/2026, rà soát nhu cầu tái định cư, lựa chọn địa điểm xây dựng khu tái định cư phù hợp, bảo đảm đủ quỹ đất phục vụ dự án.

Nhà đầu tư được yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bố trí đủ nguồn lực tài chính, phối hợp chặt chẽ với địa phương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Các sở, ngành liên quan phải rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm đi vào triển khai thực tế.

Đối với đề xuất Dự án Trại nuôi khỉ xuất khẩu Vạn Thành tại xã Tân Văn, qua rà soát bước đầu, dự án cơ bản đáp ứng các điều kiện theo quy định, với vị trí phù hợp, quy mô nhỏ, bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư và có phương án kiểm soát môi trường, dịch bệnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Vạn Thành Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự án; Sở Tài chính chủ trì thẩm định, phối hợp các cơ quan liên quan đánh giá toàn diện, tham mưu UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm chặt chẽ, khách quan.

Kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải nâng cao trách nhiệm, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn tới.

Nguyễn Kiên