TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Lào Cai: Khẩn trương hoàn thành GPMB hành lang tuyến Dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên xong trước ngày 20/4/2025

10:13 16/04/2025

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa có văn bản khẩn số 2029/UBND-KT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên (đoạn đi qua địa phận tỉnh Lào Cai).



Chủ tịch tỉnh Lào Cai yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng hành lang tuyến tại Dự án đường dây 500KV Lào Cai - Vĩnh Yên xong trước ngày 20/4/2025

Tại văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thi công; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân trong khu vực dự án đồng thuận, ủng hộ.

UBND huyện Bảo Thắng, huyện Bảo Yên khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng hành lang tuyến trên địa bàn tỉnh bàn giao cho Ban Quản lý dự án Điện 1 xong trước ngày 20/4/2025 để triển khai thi công; trong đó bao gồm việc thực hiện chi trả kinh phí đền bù cho 31 hộ, đồng thời sớm ổn định chỗ ở mới tốt hơn chỗ ở cũ cho 38 trường hợp tái định cư.

Đối với đường công vụ thi công, UBND các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án Điện 1, nhà thầu thi công giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đề nghị Ban Quản lý dự án Điện 1 đôn đốc nhà thầu thi công tất cả các vị trí cột (hiện nay mới thi công được 72/100 cột, còn 28 cột chưa thi công

Hải Minh