TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Ninh Bình: Thúc đẩy tiến độ tuyến đường nối Quốc lộ 38 đến đê sông Hồng

16:46 14/06/2026

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 2122/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Quốc lộ 38 (từ khu quy hoạch trung tâm hành chính thị xã Duy Tiên) đến đê sông Hồng, nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và bảo đảm đưa công trình vào khai thác trong năm 2026.

Theo quyết định, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh kéo dài đến hết năm 2026.

Dự án hiện nằm trên địa bàn các phường Đồng Văn và Duy Tân, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện được bố trí từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

Các nội dung khác của dự án tiếp tục được triển khai theo các quyết định đã được UBND tỉnh Hà Nam (trước khi sắp xếp đơn vị hành chính) phê duyệt.



Tăng cường trách nhiệm chủ đầu tư, chống thất thoát, lãng phí

Cùng với việc điều chỉnh tiến độ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư tập trung triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, bảo đảm hoàn thành dự án theo kế hoạch đã điều chỉnh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình được giao quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện dự án, phối hợp với các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, kiểm soát chặt chất lượng, tiến độ và chi phí đầu tư.

UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu thực hành tiết kiệm, phòng chống thất thoát, lãng phí trong quá trình triển khai. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan có thẩm quyền nếu để xảy ra sai phạm hoặc không bảo đảm tiến độ dự án.

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong công tác giải phóng mặt bằng

Để bảo đảm tiến độ hoàn thành công trình vào cuối năm 2026, UBND tỉnh yêu cầu UBND các phường Đồng Văn và Duy Tân khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các địa phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để chậm bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ đã đề ra.

Bảo đảm nguồn vốn, thúc đẩy giải ngân

Cùng với việc tháo gỡ mặt bằng, Sở Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nhu cầu vốn, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí đầy đủ phần kinh phí còn thiếu để đáp ứng yêu cầu thi công.

Việc bảo đảm nguồn vốn được xem là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và sớm hoàn thành tuyến đường kết nối Quốc lộ 38 đến đê sông Hồng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Linh Trần