TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phê bình UBND thành phố Huế chậm tiến độ bàn giao mặt bằng thi công Quốc lộ 49

15:07 09/08/2023

Ngày 9/8, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã thẳng thắn phê bình UBND thành phố Huế trong công tác bàn giao mặt bằng, làm chậm tiến độ thi công "Dự án xử lý, cải tạo các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 49" (đoạn thành phố Huế - A Lưới).



Ông Hoàng Hải Minh (giữa) phê bình UBND thành phố Huế chậm bàn giao mặt bằng (ảnh VP)

Theo đó, "Dự án xử lý, cải tạo các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên tuyến Quốc lộ 49" có 31 điểm cần giải phóng mặt bằng xử lý nâng cấp cải tạo, đi qua 3 địa bàn gồm thành phố Huế, thị xã Hương Trà, huyện A Lưới.

Mặc dù mốc thời gian bàn giao mặt bằng theo quy định là trước 15/7/2023, nhưng đến thời điểm kiểm tra, chỉ có 2 địa phương là huyện A Lưới và thị xã Hương Trà đạt 100%. Cụ thể, qua báo cáo và kiểm tra thực tế, đến nay, thị xã Hương Trà đã bàn giao 11/11 vị trí; huyện A Lưới đã bàn giao 15/15 vị trí, riêng thành phố Huế chưa bàn giao 5/5 vị trí.



Một điểm thi công trên Quốc lộ 49

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã yêu cầu UBND thành phố Huế phải xử lý linh hoạt, đến ngày 30/8 phải bàn giao mặt bằng, để triển khai thi công ngay. Đồng thời, UBND thành phố Huế phải có văn bản cam kết tiến độ giải phóng mặt bằng và báo cáo tiến độ hàng tuần cho UBND tỉnh.

Được biết, trước đó, Khu Quản lý đường bộ II đã có văn bản nhắc nhở, đôn đốc, cảnh báo.

Phó chủ tịch Hoàng Hải Minh khẳng định, đây là dự án nhằm xử lý, cải tạo các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT trên Quốc lộ 49, vì vậy cần phải được triển khai sớm để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trên toàn tuyến.

Ông Hoàng Hải Minh cũng yêu cầu, nhà thầu trong quá trình thi công phải bố trí đầy đủ biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn, barie và người gác đảm bảo giao thông theo quy định.

Minh Tích