TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Phú Thọ thúc đẩy triển khai dự án cơ sở giáo dục và đào tạo nghề gần 664 tỷ đồng

11:07 01/08/2026

Phú Thọ yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng, đưa dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề TP Vĩnh Yên khởi công trong tháng 10/2026.

Để bảo đảm tiến độ triển khai, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xử lý các khó khăn, hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề TP Vĩnh Yên, hướng tới khởi công vào tháng 10/2026.

Chỉ đạo này được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông đưa ra tại cuộc làm việc với các đơn vị liên quan trong Chương trình Cà phê doanh nhân tuần 31.



Trao đổi với người dân về phương án bồi thường của dự án. Ảnh: Phúc Hải

Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề TP Vĩnh Yên được phê duyệt với tổng vốn đầu tư gần 664 tỷ đồng, triển khai trên diện tích khoảng 11,92 ha và có khả năng đào tạo khoảng 7.625 học sinh, sinh viên hằng năm.

Theo báo cáo, UBND phường Vĩnh Yên đã hoàn thành thông báo thu hồi đất đợt 1 đối với 268 hộ dân với diện tích gần 89.677 m². Đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc đã kiểm kê 155/166 hộ trên diện tích hơn 74.594 m²; đồng thời công khai phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 148 hộ với tổng kinh phí dự kiến gần 39,9 tỷ đồng.

Dù vậy, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn còn vướng mắc khi khoảng 65 thửa đất chưa xác định được nguồn gốc và chủ sử dụng, tương ứng diện tích hơn 34.197 m². Ngoài ra, một số hộ dân đề nghị nâng giá bồi thường từ 215 triệu đồng lên 300 triệu đồng/sào, đồng thời phát sinh chênh lệch giữa diện tích đo đạc thực tế và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định Dự án Cơ sở giáo dục và đào tạo nghề TP Vĩnh Yên có vai trò quan trọng đối với việc phát triển hạ tầng giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Vì vậy, ông yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc để bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ.

Lãnh đạo tỉnh giao UBND phường Vĩnh Yên phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Vĩnh Phúc hoàn tất việc xác minh nguồn gốc đất, xác định chủ sử dụng và ban hành thông báo thu hồi đối với phần diện tích còn lại trước ngày 15/8/2026. Đồng thời, các kiến nghị của người dân liên quan đến đơn giá bồi thường phải được rà soát, trả lời bằng văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hướng dẫn xử lý các trường hợp có chênh lệch diện tích đất, hoàn thành trước ngày 5/8/2026. Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện phương án hạ ngầm hệ thống điện và trình UBND tỉnh xem xét trước ngày 15/8/2026.

Đối với nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện hồ sơ, tăng cường vận động người dân đồng thuận với dự án, qua đó đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bảo đảm tiến độ khởi công vào tháng 10/2026.

Chi Chi *(t/h)*