TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

13:00 06/08/2025

Nhằm bảo đảm tiến độ thi công và phát huy hiệu quả đầu tư của dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị đang tập trung chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. (Ảnh: Đặng Hà)

Chiều 5/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú đã có chuyến kiểm tra thực địa tại các công trình thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương. Đây là công trình hạ tầng trọng điểm có vai trò đặc

biệt quan trọng trong việc kết nối giao thông vùng duyên hải và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển của tỉnh.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp thị sát tiến độ tại một số điểm như: Tuyến đường ven biển đoạn qua thôn Tây Thôn (xã Sen Ngư), khu tái định cư phục vụ dự án, và đoạn tuyến tại thôn Trung Thành (xã Cam Hồng). Đây là những vị trí trọng yếu thuộc Dự án thành phần 1 – Đường ven biển, hiện đang được triển khai song song với dự án xây dựng cầu Nhật Lệ 3.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, phần cầu Nhật Lệ 3 là hạng mục chính của dự án đã hoàn tất toàn bộ phần hạ bộ và hoàn thành việc lắp đặt vòm thép. Hiện nay, các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai các hạng mục còn lại như lắp đặt cáp treo vòm, lan can và kết cấu thượng bộ, với tổng khối lượng đạt khoảng 85%. Dự kiến, toàn bộ phần cầu sẽ hoàn thành trong tháng 9/2025, và toàn tuyến dự án sẽ cán đích trong năm 2026.

Tuy nhiên, quá trình giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Trong tổng số 15,33 ha cần GPMB, mới thực hiện được khoảng 10,28 ha. Đặc biệt, tại khu vực phường Đồng Hới vẫn còn gần 5,05 ha chưa hoàn tất. Riêng công tác tái định cư cần thu hồi 3,24 ha đất, hiện mới xử lý được 1,73 ha, ảnh hưởng đến việc bố trí nơi ở mới cho 18 hộ dân bị ảnh hưởng.

Đối với hai dự án thành phần tại xã Sen Ngư và xã Cam Hồng, hiện đang trong giai đoạn thi công các hạng mục nền đường, hệ thống điện và khu tái định cư. Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm do gặp vướng mắc trong khâu bồi thường, thỏa thuận giá trị tài sản trên đất với người dân. Một số trường hợp chưa thống nhất được giá đền bù, gây khó khăn cho công tác bàn giao mặt bằng.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành đề xuất tỉnh cần có cơ chế điều phối linh hoạt hơn trong công tác GPMB, đặc biệt là trong việc xác định giá đất và tài sản gắn liền với đất. Nhiều ý kiến cho rằng việc tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp với người dân sẽ góp phần giải quyết các khúc mắc, tạo sự đồng thuận và hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Ban Quản lý dự án kiến nghị UBND tỉnh sớm phê duyệt các phương án bồi thường còn lại, đồng thời bố trí đủ nguồn kinh phí để kịp thời chi trả cho các hộ dân đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú nhấn mạnh: Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 có vai trò chiến lược trong phát triển hạ tầng giao thông khu vực duyên hải, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội toàn vùng. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai để không bị ảnh hưởng bởi mùa

mưa bão sắp tới.

Ông cũng yêu cầu Sở Xây dựng làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đặc biệt là trong công tác đền bù, GPMB. Trong tháng 9/2025, phải tổ chức xong các cuộc họp dân để hoàn tất phê duyệt, chi trả tiền đền bù cho các hộ dân đã đồng thuận. Trường hợp người dân chưa đồng ý, cần tiếp tục đối thoại, giải thích đầy đủ chính sách; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình chây ì, gây cản trở tiến độ dự án.

Về phía các khu tái định cư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình và hạ tầng đồng bộ. Mục tiêu là sớm ổn định nơi ở mới cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Xuân Lê