TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Bình đặt thời hạn cuối để bàn giao mặt bằng dự án cao tốc

10:50 15/03/2024

Tỉnh Quảng Bình yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương phải hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam trước thời hạn cuối cùng là ngày 31/3/2024.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm (thứ hai, trái ảnh) kiểm tra tiến độ một khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 14/3, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết đã có chỉ đạo các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng Hới khẩn trương, tập trung quyết liệt triển khai thực hiện các chỉ đạo liên quan, đặc biệt là nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc thiết bị, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp” để hoàn thành các khu tái định cư, khu nghĩa địa, di dời hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tổ chức cho người dân bốc thăm vị trí đất, giao đất tái định cư để xây dựng nhà ở; tuyên truyền, vận động người dân thuê nhà ở trong quá trình xây dựng nhà tại khu tái định cư để bàn giao

100% mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 trước thời hạn cuối cùng là ngày 31/3/2024.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kịp thời công bố giá các loại vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá xây dựng theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật; chủ động theo dõi, nắm tình hình, tiến độ thực hiện Dự án, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu chỉ đạo, giải quyết.

Công an tỉnh Quảng Bình tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với những chủ mỏ, tổ chức, cá nhân "găm hàng", "ép giá" vật liệu xây dựng phục vụ Dự án.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu Ban quản lý Dự án 6 và Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh (các chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu tích cực phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc di dời, hoàn trả các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây điện trung thế, hạ thế, viễn thông…) đảm bảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, nhận mặt bằng và tổ chức thi công ngay sau khi địa phương bàn giao.

Trong đó, Ban quản lý Dự án 6 chỉ đạo tư vấn thiết kế khẩn trương rà soát, nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý đoạn Km605+805,45 – Km605+980,83 (qua địa phận thôn Thanh Sơn, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch) thuộc dự án thành phần Vũng Áng - Bùng) thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo ý kiến chỉ đạo của Bộ GTVT để thi công hạng mục dự án đúng tiến độ.



Một dự án khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam tại huyện Lệ Thuỷ sắp được hoàn thành.

Được biết, Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình (gồm 3 dự án thành phần Vũng Áng- Bùng, Bùng- Vạn Ninh, Vạn Ninh – Cam Lộ) có tổng chiều dài 126,43 km. Tổng diện tích đất chiếm dụng của các dự án thành phần hơn 1.129 ha, với hơn 3.770 hộ gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có 551 hộ dân thuộc diện tái định cư tại 26 khu tái định cư sẽ được xây dựng.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm, đến thời điểm này, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nơi dự án đi qua đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đã chi trả tiền hơn 1.527 tỷ đồng trên diện tích 1.053 ha. Đối với việc triển khai khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc-Nam, các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành 5/26 khu tái định cư.

Hà Trần *(t/h)*