TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Ninh: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

18:13 04/05/2026

Nhằm đảm bảo tiến độ và giải ngân nguồn vốn đã cấp cho dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, phường Uông Bí (Quảng Ninh) đang tập trung hoàn thiện công tác GPMB, bàn giao cho chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu triển khai thi công.

Dự án cải tạo, mở rộng, nâng cấp Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được triển khai trên tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 20,9ha, bao gồm khu đất bệnh viện hiện trạng và khu đất mở rộng, dự trữ phát triển. Trong đó, diện tích đất phải thực hiện GPMB là 11,76ha, ảnh hưởng tới 118 hộ dân. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.300 tỷ đồng, bao gồm công trình chính tòa nhà 8 tầng phục vụ khám chữa bệnh và điều trị. Dự án hoàn thành sẽ bổ sung 680 giường bệnh, góp phần xây dựng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí trở thành bệnh viện đa khoa hạng I và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trên địa bàn tỉnh.



Cán bộ MTTQ phường Uông Bí cùng đại diện các đoàn thể vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án (Ảnh: QMG)

Đến thời điểm hiện tại, phường Uông Bí đã hoàn thành việc kiểm đếm, lập và phê duyệt được 64 phương án bồi thường GPMB, đồng thời tổ chức bốc thăm, xác định vị trí đất tái định cư đối với những hộ đủ điều kiện. Cùng với việc hoàn thiện xác minh nguồn gốc đất, thẩm định, phê duyệt và công khai các phương án bồi thường GPMB còn lại, phường Uông Bí đang huy động cả hệ thống chính trị tham gia tuyên truyền, giải thích về cơ chế, chính sách, đơn giá đền bù, hỗ trợ trong công tác GPMB theo quy định; phấn đấu bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án và các đơn vị nhà thầu theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh.

Đến nay đã có 15 hộ gia đình đồng thuận bàn giao trước mặt bằng, tháo dỡ các công trình kiến trúc và cây trồng trên đất để bàn giao đơn vị thi công.



Đơn vị nhà thầu tổ chức dọn thực bì, đắp đất sẵn sàng thi công khoan cọc tòa nhà khám, chữa bệnh 8 tầng, hạng mục chính của dự án (Ảnh: QMG)

Ông Trần Quang Đông, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Uông Bí, cho biết: Đảng ủy phường Uông Bí đã chỉ đạo các đoàn thể chính trị phối hợp cùng UBND phường tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với những kiến nghị của nhân dân về đơn giá, hỗ trợ, chúng tôi sẽ báo cáo Đảng ủy phường và các sở, ngành để tháo gỡ theo đúng quy định. Trong đó, ưu tiên trước mắt là tập trung tuyên truyền, tạo sự đồng thuận đối với hộ dân cuối cùng nằm trong phần diện tích khu vực lõi của dự án thực hiện xây tòa nhà khám chữa bệnh 8 tầng. Đồng thời phấn đấu hoàn thành

công tác GPMB toàn bộ dự án trong tháng 6/2026.

Trần Trang *(t/h)*