TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Ninh: Hàng loạt dự án Cienco 5 chậm tiến độ

10:36 10/03/2017

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nhiều dự án do Cienco 5 làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang bị chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh và gây bức xúc trong dư luận.

THCL - Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, nhiều dự án do Cienco 5 làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang bị chậm tiến độ, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh và gây bức xúc trong dư luận.



Nhiều DA chậm tiến độ Cienco 5 đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư tại Quảng Ninh và gây bức xúc trong dư luận

Những thông tin trên được đưa ra tại buổi làm việc chiều 9/3, do ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì với Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) để kiểm điểm về tiến độ triển khai các dự án của đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, Vấn đề chậm tiến độ của Cienco 5 cũng đã được ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh thẳng thắn chỉ rõ, Cienco 5 đầu tư nhiều dự án ở Quảng Ninh nhưng đều thực hiện không nghiêm túc, khiến dư luận bức xúc.

Theo kết quả rà soát, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 đang thực hiện một số dự án hạ tầng trên địa bàn TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ, nhưng các dự án đều chậm tiến độ. Tại cuộc họp, lãnh đạo Tổng công ty Cienco 5 và Công ty CP Xây dựng công trình 507, Công ty CP Thống nhất 508 đã báo cáo các khó khăn khi triển khai thực hiện, đồng thời đưa ra các cam kết cụ thể với tỉnh về lộ trình triển khai từng dự án.



Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cienco 5 cam kết với tỉnh về tiến độ triển khai các dự án để đảm bảo phục vụ đời sống của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh cho hay, thực tế, nhiều dự án của Cienco 5 chậm tiến độ đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thu hút đầu tư, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh và gây bức xúc trong dân. Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Tổng công ty phát huy vai trò lãnh đạo quản lý, chỉ đạo Công ty CP Xây dựng công trình 507, Công ty CP Thống nhất 508 phải đưa ra biện pháp, lộ trình cụ thể và cam kết với tỉnh về tiến độ triển khai các dự án để đảm bảo phục vụ đời sống của các hộ dân đang sinh sống trong khu vực.

Kết luận cuộc họp, ông Vũ Văn Diện, Phó chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thiện ngay các hạng mục phòng, chống mưa bão, sạt lở để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm nay đối với Dự án Khu đô thị Bắc sông Trới. Liên quan đến dự án Chung cư cao tầng Trần Hưng đạo, ông Diện khẳng định đây là dự án

quan trọng, nằm trong trung tâm TP. Hạ Long và liên quan đến nhiều hộ dân, do vậy, yêu cầu Tổng công ty Xây dựng giao thông 5 chỉ đạo Công ty CP Thống nhất 508 tập trung triển khai thi công để hoàn thành dự án trong năm 2017.

Đối với các dự án do Công ty CP Xây dựng công trình 507 làm chủ đầu tư, nhanh chóng hoàn thiện hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng cấp điện, cấp nước; đồng thời, phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để có đủ điều kiện cấp sổ đỏ cho người dân. Công ty CP Xây dựng công trình 507 và Công ty CP Thống nhất 508 phải thành lập ngay bộ máy tổ chức điều hành tại Quảng Ninh, trong tháng 3/2017, làm việc cụ thể với TP. Hạ Long và huyện Hoành Bồ về thời gian hoàn thành cụ thể của từng dự án.

Khánh Yên