TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Trị: Đẩy nhanh dự án di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở ở xã Đồng Lê

16:56 16/09/2026

Trước diễn biến phức tạp của mùa mưa lũ, UBND tỉnh Quảng Trị đang quyết liệt chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ Dự án di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh tại xã Đồng Lê.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo kiểm tra tiến độ dự án

Trước đó, chiều 15/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở núi, sạt lở bờ sông Gianh tại thôn Thuận Tiến và thôn Xuân Canh, xã Đồng Lê.

Dự án này có tổng mức đầu tư ban đầu là 35 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 2,3 ha, do UBND xã Đồng Lê làm chủ đầu tư. Mục tiêu của công trình là kịp thời tạo nơi an cư an toàn cho các hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở

cao. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành hơn 95% khối lượng thi công. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện nốt một số hạng mục cuối cùng như đấu nối hạ tầng điện sinh hoạt và chuẩn bị phương án bố trí đất ở cho người dân thuộc diện di dời.



Mặt bằng, hạ tầng dự án đã hoàn thành 95%

Trong quá trình triển khai dự án, do biến động lớn về giá cả thị trường, tổng giá trị thực hiện dự án dự kiến tăng lên khoảng 46,5 tỷ đồng (vượt 11,5 tỷ đồng so với nguồn vốn được giao ban đầu). Trước khó khăn này, UBND xã Đồng Lê đã kiến nghị tỉnh hỗ trợ địa phương hoàn thiện các thủ tục đánh giá giải pháp kỹ thuật, đồng thời xem xét bố trí bổ sung phần kinh phí còn thiếu để sớm hoàn thành toàn bộ công trình.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo ghi nhận nỗ lực của địa phương và đơn vị thi công; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân vùng sạt lở di chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý, trong thời gian dự án chưa hoàn thành, xã Đồng Lê phải chủ động xây dựng và triển khai phương án di dời tạm thời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, nhất là khi mùa mưa lũ đang đến gần, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Khánh Trình