TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Trị: Dự án cầu Nhật Lệ 3 còn vướng hơn 5 ha mặt bằng

13:15 20/08/2025

Thông tin từ Ban Quản lý Dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị cho biết, Dự án thành phần 2 – Cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn 2 đầu cầu thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 hiện còn vướng khâu giải phóng mặt bằng hơn 5 ha tại phường Đồng Hới.



Một đoạn đường ven biển chạy qua tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, tổng diện tích phải bàn giao phục vụ dự án là 15,33 ha, đến nay đã giải phóng được 10,28 ha. Phần diện tích còn lại 5,05 ha liên quan đến 34 hộ dân và 2 tổ chức. Trong đó, 2,1 ha của 15 hộ dân đã công khai phương án bồi thường; 2,95 ha thuộc 19 hộ dân và 2 tổ chức đang trong quá trình lập phương án.

Khó khăn lớn nhất hiện nay là 3 hộ dân chưa có xác nhận nguồn gốc đất, trong khi 14 hộ khác mặc dù đã được công khai phương án bồi thường nhưng chưa thống nhất vì cho rằng giá đất, giá hỗ trợ thấp hoặc phát sinh tranh chấp đất đai với UBND xã Bảo Ninh cũ (nay là phường Đồng Hới).

Để tháo gỡ, Sở Tài chính đang phối hợp với UBND phường Đồng Hới và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng – phát triển quỹ đất Đồng Hới tổ chức đối thoại, vận động người dân.

Các thủ tục liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất cũng đang được triển khai để sớm có cơ sở ra quyết định thu hồi. Song song, khu tái định cư phục vụ dự án tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các kiến nghị phát sinh.

Về tình hình thi công, nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ hạng mục hạ bộ cầu Nhật Lệ 3, lắp đặt vòm thép và hiện đang triển khai lan can, kết cấu thượng bộ, đạt khoảng 86% khối lượng.

Dự kiến, phần cầu chính sẽ hoàn tất trong tháng 9/2025, toàn bộ dự án hoàn thành vào năm 2026.

Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 có tổng mức đầu tư đã duyệt ban đầu 3.500 tỷ đồng. Trong đó, Dự án thành phần 1 - Đường ven biển có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng. Theo quyết nghị điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên 3.790 tỷ đồng, trong đó Dự án thành phần 1 - Đường ven biển có tổng mức đầu tư 2.490 tỷ đồng, Dự án thành phần 2 - Cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu có tổng mức đầu tư giữ nguyên 1.300 tỷ đồng.

Lê Đình