TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Trị quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những ngày cuối năm

12:15 18/12/2025

Sáng 18/12, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành và chủ đầu tư có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng năm 2025 ở mức thấp nhằm rà soát tình hình, phân tích nguyên nhân và đề ra giải pháp thúc đẩy tiến độ trong thời gian còn lại của năm.



Quảng Trị rà soát các dự án giải ngân thấp, kiên quyết điều chuyển vốn. (Ảnh: Trung Đức)

Theo báo cáo, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Quảng Trị từ đầu năm là 9.301 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, tỉnh tiếp tục được Trung ương bổ sung thêm 3.153 tỷ đồng, nâng tổng kế hoạch vốn lên 12.454 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh kịp thời phân bổ vốn, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai các thủ tục và tổ chức thực hiện dự án.

Tính đến ngày 12/12/2025, toàn tỉnh đã giải ngân được 5.875,5 tỷ đồng, đạt 47,2% kế hoạch vốn được giao đến thời điểm hiện tại và đạt 63,2% so với kế

hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đối với các dự án có kế hoạch vốn từ 5 tỷ đồng trở lên, toàn tỉnh có 237 dự án với tổng vốn hơn 9.915 tỷ đồng, song giá trị giải ngân mới đạt hơn 3.630 tỷ đồng, tương đương 36,56%, thấp hơn mức bình quân chung. Đáng chú ý, một số dự án có quy mô vốn lớn nhưng chưa giải ngân hoặc giải ngân rất thấp.

Phân tích nguyên nhân, các đại biểu cho rằng tiến độ giải ngân chậm xuất phát từ nhiều yếu tố như khối lượng vốn kéo dài từ năm trước sang còn lớn. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc. Thủ tục thực hiện các dự án ODA phụ thuộc vào quy định của nhà tài trợ. Một số dự án đặc thù có thời gian thẩm định, phê duyệt kéo dài; năng lực thi công của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, năm 2025 cũng phát sinh những yếu tố đặc thù ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh điều chỉnh, điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang những dự án có tiến độ tốt và có nhu cầu vốn. Theo đó, ngân sách Trung ương đã được điều chỉnh 2 đợt với tổng số vốn 173 tỷ đồng; ngân sách tỉnh thực hiện 10 đợt điều chỉnh, với tổng số vốn 589 tỷ đồng.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ngành và chủ đầu tư phải thể hiện quyết tâm cao, hành động quyết liệt và chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng dự án, từng gói thầu; thực hiện nghiêm chế độ theo dõi, báo cáo tiến độ hằng tuần; phân công rõ trách nhiệm lãnh đạo phụ trách để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh thi công; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán nhằm sớm giải ngân nguồn vốn đã được giao.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cần ưu tiên giải ngân dứt điểm nguồn vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 trước khi triển khai giải ngân kế hoạch vốn năm 2025, đặc biệt lưu ý các dự án có nguy cơ không giải ngân hết vốn trước thời hạn 31/12/2025.

Đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương có khả năng chậm tiến độ, cần chủ động phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất điều chuyển vốn, tránh để xảy ra tình trạng mất vốn.

Lê Đình