TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Trị tập trung giải quyết tồn tại, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc – Nam phía Đông

13:23 08/07/2025

Để đảm bảo tiến độ thi công tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, UBND tỉnh Quảng Trị đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tháo gỡ các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.



Quảng Trị đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam.

Với mục tiêu hoàn tất giải phóng mặt bằng đúng hạn, tỉnh yêu cầu các địa phương, sở ngành liên quan khẩn trương giải quyết dứt điểm tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án giao thông trọng điểm quốc gia sớm được triển khai đồng bộ trên địa bàn.

Dự án đi qua Quảng Trị có chiều dài tuyến 156,81 km, chia thành ba đoạn: Vũng Áng – Bùng (42,44 km), Bùng – Vạn Ninh (48,84 km), Vạn Ninh – Cam Lộ

(65,53 km), với tổng cộng 11 nút giao và phạm vi qua 22 xã, phường.

Tỉnh đã cơ bản hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng tuyến chính nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, một số hạng mục phụ trợ vẫn còn tồn đọng như mặt bằng trạm dừng nghỉ tại Km725+500 (xã Cồn Tiên), các tuyến đường gom, hàng rào tại các xã Bố Trạch, Trường Phú, Kim Ngân, cùng tình trạng một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng dù đã nhận tiền bồi thường.

Nhiều xã như Phú Trạch, Trung Thuần, Bố Trạch, Bắc Trạch, Ba Đồn… còn tồn tại kiến nghị của người dân liên quan đến hỗ trợ bồi thường nhà ở sát mốc GPMB, rung nứt công trình, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư hoặc bổ sung các tuyến đường gom và công trình phụ trợ.

Hiện dự án vẫn còn gặp những khó khăn, vướng mắc: Chậm phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường ở một số nơi như Bố Trạch, Hoàn Lão, Kim Ngân, Cồn Tiên, Bến Quan; chưa hoàn tất di dời hạ tầng kỹ thuật (điện, nước, cáp quang); bất cập trong hướng dẫn hồ sơ tiểu dự án sau khi chuyển sang mô hình chính quyền hai cấp dẫn đến lúng túng ở cấp xã, phường.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú yêu cầu UBND các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua, với vai trò chủ đầu tư tiểu dự án GPMB từ 1/7/2025 cần chủ động khẩn trương xử lý các phần việc còn lại. Ông đề nghị các sở, ngành liên quan, Ban Quản lý Dự án 6, Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tập trung hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 12/7/2025.

Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn thống nhất quy trình thực hiện theo mô hình chính quyền hai cấp. Các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận, góp phần bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm quốc gia.

Đồng thời, Ban Quản lý Dự án 6 và Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh cần nhanh chóng chuyển kinh phí, rà soát mức độ ảnh hưởng của các hộ dân sát mốc GPMB và hoàn thiện thủ tục hoàn trả các tuyến đường dân sinh bị thi công ảnh hưởng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú nhấn mạnh, từ nay đến giữa tháng 7 là giai đoạn then chốt để đảm bảo thông tuyến đúng kế hoạch. Đối với trường hợp đã bồi thường đúng quy định nhưng người dân chưa giao mặt bằng, ông yêu cầu tổ chức đối thoại, vận động và nếu cần thiết xây dựng phương án bảo vệ thi công nhằm bảo đảm tiến độ.

Việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng không chỉ là yêu cầu cấp bách để đảm bảo hoàn thành dự án đúng kế hoạch mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Trị trong thực hiện các công trình trọng điểm quốc gia.

Với sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của người dân, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được giải quyết dứt điểm, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho toàn vùng.

Lê Đình