TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư công, sử dụng và nâng cao hiệu quả đầu tư

13:30 23/04/2026

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Vương Quốc Tuấn ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư công, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư.



Việc tăng cường quản lý, giám sát các dự án đầu tư công nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định liên quan trong toàn bộ quá trình triển khai dự án. Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện các dự án; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gây lãng phí, tiêu cực; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân liên quan trong từng khâu của quá trình đầu tư xây dựng.

Thái Nguyên tăng cường công tác quản lý dự án đầu tư công, sử dụng và nâng cao hiệu quả đầu tư
https://thuonghieucongluan.com.vn/thai-nguyen-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-du-an-dau-tu-cong-su-dung-va-nang-cao-hieu-qua-dau-tu-a315269.html

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về quản lý các dự án đầu tư công. Trong đó, xác định quản lý, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công và đẩy nhanh giải ngân vốn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, đồng thời là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Các cơ quan, đơn vị cần rà soát toàn diện danh mục dự án, xác định rõ thứ tự ưu tiên, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, cấp bách, có khả năng hoàn thành trong kế hoạch; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, kéo dài, thiếu vốn; không khởi công dự án khi chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện theo quy định. Cùng với đó, cần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tránh chồng chéo, ách tắc trong quá trình thực hiện.

Chỉ thị cũng yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bảo đảm triển khai các dự án đúng kế hoạch. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong quá trình triển khai dự án; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và quản lý chất lượng công trình.

Trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; bảo đảm mục tiêu đầu tư, quy mô, tổng mức đầu tư... Việc quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển; xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo tiến độ dự án.

Đối với công tác khảo sát, thiết kế, lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; bảo đảm đầy đủ dữ liệu phục vụ thiết kế và thi công. Hồ sơ thiết kế phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị khảo sát, thiết kế trong hợp đồng và áp dụng chế tài xử lý đối với các trường hợp sai sót, vi phạm quy định.

Trong công tác lựa chọn nhà thầu, các cơ quan, đơn vị phải lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ hoạt động đấu thầu nhằm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm; nghiêm cấm các hành vi thông thầu, dàn xếp thầu, đưa ra các điều kiện bất hợp lý hạn

chế sự tham gia của nhà thầu hoặc chuyển nhượng thầu trái pháp luật.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc quản lý chặt chẽ quá trình thi công, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các chủ đầu tư phải yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ thi công khoa học, khả thi; bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, vật tư để triển khai ngay sau khi khởi công. Trường hợp các gói thầu, dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, cần xác định rõ nguyên nhân và kịp thời áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của hợp đồng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân; kiểm soát chặt chẽ mục tiêu và hiệu quả sử dụng vốn, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đối với công tác nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án hoàn thành, các chủ đầu tư cần chủ động hoàn thiện hồ sơ, tài liệu theo quy định, kịp thời đưa công trình vào khai thác sử dụng và thực hiện quyết toán đúng thời hạn. Đồng thời, tập trung xử lý dứt điểm các dự án đã hoàn thành nhưng chậm quyết toán, không để kéo dài gây lãng phí nguồn lực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường trách nhiệm trong quản lý đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

PV