TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Thanh Hóa: Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

17:38 31/05/2023

Với tiến độ thi công và giải ngân vốn của các dự án đầu tư công quá chậm, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương có sự vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ những bất cập và tập trung quyết toán, giải ngân vốn, đẩy nhanh tiến độ.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc chung

Theo tổng hợp mới nhất từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa, 6 địa phương gồm các huyện Mường Lát, Cẩm Thủy, Bá Thước, Triệu Sơn, Đông

sơn và thị xã Bỉm Sơn đang thực hiện 25 dự án thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, trong đó có 5 dự án đã hoàn thành, nhưng chưa có quyết toán được phê duyệt, 9 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023, 5 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2023 và 9 dự án chuẩn bị đầu tư.

Chủ đầu tư của 25 dự án trên là 15 cơ quan và UBND các huyện, thị xã với tổng số vốn kế hoạch giao gần 295 tỷ đồng. Đến ngày 20/5, tổng số vốn đã giải ngân gần 140,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 48%.

Với các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 6 địa phương đang triển khai 326 dự án chuyển tiếp từ năm 2022 và 213 dự án mới được khởi công năm 2023 với tổng vốn đầu tư gần 646 tỷ đồng, đến ngày 10/5, đã giải ngân được hơn 98 tỷ đồng.

Về tiến độ chung, đa phần các huyện đều có tỷ lệ vốn giải ngân chậm so kế hoạch; nhiều địa phương chỉ đạt hơn 10% so kế hoạch, trong khi thời gian thực hiện đã gần nửa năm.

Ngày 31/5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh liên quan đã trực tiếp kiểm tra tiến độ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư công theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển nông - lâm nghiệp - thủy lợi tại các huyện Đông Sơn, Triệu Sơn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và các thành viên Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ, tình hình giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng các tuyến giao thông liên huyện, đoạn qua các xã Đông Nam và Đông Phú, huyện Đông Sơn, tìm hiểu những vướng mắc tại các công trình giao thông, bệnh viện, khu văn hóa - thể thao… huyện Triệu Sơn.

Buổi làm việc chung sau đó được tổ chức tại huyện Triệu Sơn, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì, được kết nối trực tuyến với các huyện Mường Lát, Cẩm Thủy, Bá Thước và thị xã Bỉm Sơn.

Tại đây, đại diện lãnh đạo các từng địa phương đã báo cáo cụ thể tình hình giải ngân và tiến độ triển khai các dự án đầu tư công; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc của những dự án quan trọng, đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành vào cuộc hỗ trợ.



Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng các thành viên Đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư công tại huyện Triệu Sơn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang khẳng định tầm quan trọng của các dự án đầu tư công trong các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới - có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, cũng như toàn tỉnh. Tuy nhiên, những tháng đầu năm, tiến độ thi công và giải ngân vốn của các dự án quá chậm, do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác đi kiểm tra, tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Trong 6 địa phương trên, nhiều huyện có tiến độ thực hiện chậm, đặc biệt thị xã Bỉm Sơn và huyện Bá Thước, đang rất chậm.

Trên tinh thần cầu thị vì mục tiêu chung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang đã lắng nghe từng khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của các địa phương; đồng thời giải đáp, chỉ đạo các sở, ngành liên quan đồng hành tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ cho nhiều dự án.

Đối với các dự án đã hoàn thành, ông Lê Đức Giang yêu cầu các các sở, ngành và địa phương phải tập trung quyết toán, giải ngân vốn; với các dự án mới, cần lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, bảo đảm chất lượng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các huyện, cần có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền, vận động và thực hiện giải phóng mặt bằng; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng cá nhân, tổ chức giao ban thường xuyên, kịp thời để tháo gỡ những bất cập phát sinh.

Lê Nam