TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TP. HCM: Cát đắp nền khan hiếm nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng

10:49 24/07/2024

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP. HCM cần 150.000 m3 cát để hoàn thành, do tình hình cát đắp nền khan hiếm nên nguy cơ ảnh hưởng tiến độ dự án khi thi công trở lại.



Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP. HCM

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam, ngày 19/7 có văn bản số 539/024/CV/TNG gửi UBND TP. HCM đề xuất nguồn cát đắp nền để thi công các hạng mục thuộc Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu, giai đoạn I (Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng).

Trong văn bản nhà đầu tư cho biết, Dự án đã triển khai thi công được 90% khối lượng, để chuẩn bị nguồn vật liệu cát đắp nền cho các hạng mục công trình khi thi công trở lại vào tháng 10/2024 và đáp ứng tiến độ, nhà đầu tư đang cố gắng tìm nguồn cát để thi công san lấp và đắp nền.

Tuy nhiên, nhu cầu khối lượng cát còn lại để xây dựng Dự án lên đến 150.000 m3, trong khi tình hình cát đắp nền đang khan hiếm nên nguy cơ ảnh hưởng

tiến độ dự án.

Do tình hình cát khan hiếm, nhà đầu tư dự kiến mua cát thương mại tại các mỏ cát đang khai thác dọc sông Mê Kông thuộc khu vực Campuchia để thi công dự án ngăn triều.

Vì vậy, nhà đầu tư kiến nghị UBND TP. HCM có cơ chế đặc thù và cho phép điều chỉnh giá tương tự như những dự án đầu tư công của Thành phố.

Liên quan đến việc thi công các cống ngăn triều, ngày 17/5/2024, Trung Nam thông báo với UBND TP. HCM sẽ thi công trở lại cống Bến Nghé từ ngày 1/6.

Tuy nhiên, đến nay hạng mục này chưa được tháo gỡ vướng mắc liên quan đến vị trí đổ bùn nạo vét và giấy phép thi công tuyến cáp ngầm nên việc thi công cống Bến Nghé chưa thực hiện được.

Nhà đầu tư kiến nghị UBND TP. HCM sớm chấp thuận các vị trí đổ bùn nạo vét để nhà đầu tư sớm thi công các công việc còn lại của cống kiểm soát triều Bến Nghé.

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP. HCM giai đoạn I (tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng), được khởi công giữa năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2018 để kiểm soát ngập do triều cường cho vùng diện tích 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân TP. HCM.

Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn đến nay dự án vẫn chưa xác định được thời gian hoàn thành cuối cùng.

Theo báo cáo của nhà đầu tư, đến nay toàn dự án chống ngập của TP. HCM đã thi công được hơn 90% khối lượng công việc nhưng Dự án đang tạm dừng thi công từ ngày 15/11/2020 đến nay.

Hà Trần *(t/h)*