TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TP. HCM: Dự án Rạch Xuyên Tâm tăng vốn đầu tư lên 17.229,9 tỷ đồng

10:11 18/10/2024

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP. HCM (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng) đã thông tin về dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp.



Rạch Xuyên Tâm (Ảnh: internet)

Theo đó, về tiến độ thực hiện dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cho biết, dự án đã được HĐND thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng tổng mức đầu tư dự án từ hơn 9.664,3 tỷ đồng thành hơn 17.229,9 tỷ đồng.

Trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 13.937,6 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị thành phố đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn tất thủ tục điều chỉnh dự án.

Dự án có 3 gói thầu xây lắp, hiện nay, Ban Quản lý dự án hạ tầng đang khẩn trương hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu XL-03. Dự kiến hoàn thành

và khởi công trong tháng 11/2024. Về gói thầu XL-01 và XL-02 dự kiến lựa chọn nhà thầu và khởi công vào tháng 4/2025.

Năm 2024, dự án được giao kế hoạch vốn hơn 9.512 tỷ đồng. Trong đó, vốn chi trả cho bồi thường trên địa bàn quận Bình Thạnh và Gò Vấp khoảng 9.300 tỷ đồng; chi trả cho xây lắp, tư vấn và các chi phí khác khoảng 212,433 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, UBND quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định vào đầu tháng 12/2024. Ban Quản lý dự án hạ tầng sẽ phối hợp với hai quận giải ngân toàn bộ vốn bồi thường giải phóng mặt bằng trong tháng 12.

Đồng thời, sau khi hoàn thành lựa chọn nhà thầu xây lắp gói XL-03, Ban Quản lý dự án hạ tầng thực hiện các thủ tục tạm ứng hợp đồng, giải ngân vốn số vốn 212,433 tỷ đồng.

Thuận Yến (t/h)