TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Trước 15/08, hoàn thành giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

10:11 23/07/2022

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tiếp phối hợp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành trước ngày 15/08/2022.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không (sân bay) quốc tế Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh Đồng Nai, các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan tiếp tục cố gắng, quyết tâm cao, tập trung giải quyết các công việc, khó khăn vướng mắc, đổi mới cách làm việc, huy động tối đa nhân lực máy móc, thiết bị, bám sát mục tiêu, tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ vào năm 2025...

UBND tỉnh Đồng Nai được giao tiếp tục thực hiện triệt để công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cũng như công tác tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, phối hợp để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 15/08/2022.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu giải quyết dứt diểm tình trạng "xôi đỗ" tại các khu vực đã bàn giao đất. Tập trung giải phóng mặt bằng và bàn giao cho ACV mặt bằng 02 tuyến giao thông kết nối để triển khai đồng bộ, bảo đảm khởi công trong tháng 11/2022, cũng như phần diện tích đất giai đoạn 2 để xây dựng hàng rào, đảm bảo an ninh.

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ACV và chỉ đạo các lực lượng công an địa phương bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn khu vực Dự án.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hoàn thành thẩm định, phê duyệt thiết kế phần thân nhà ga hành khách trong tháng 07/2022 để khởi công trong tháng 10/2022; hoàn thành phê duyệt thiết kế hạ tầng khu bay, hạ tầng chung trong tháng 09/2022, khởi công vào tháng 12/2022. Hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết

kế phần cọc móng công trình Tháp không lưu trong tháng 07/2022, bảo đảm khởi công trong tháng 10/2022.

Đối với ACV, Phó Thủ tướng yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục bám sát tiến độ thi công trên công trường, khắc phục khó khăn về điều kiện thời tiết, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu. Phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục móng cọc nhà ga hành khách trong tháng 08/2022 theo hợp đồng đã ký.

Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khu vực "xôi đỗ", bàn giao đất. Chủ động đàm phán với các ngân hàng thương mại về nguồn vốn vay ngoại tệ trong nước, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chỉ đạo theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật, báo cáo Ban chỉ đạo tại phiên họp tháng 08/2022.



Trước 15/08, hoàn thành giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành.

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam được giao thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế phần cọc, móng công trình Tháp không lưu, bảo đảm tiến độ khởi công trong tháng 10/2022.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện bố trí nguồn vốn cho các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước thuộc dự án thành phần 1 dự án sân bay Long Thành và triển khai các thủ tục đầu tư để khởi công công trình

đầu năm 2023...

Trúc Mai