TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vĩnh Phúc: Gỡ khó cho từng dự án để về đích đúng hẹn

20:22 12/07/2020

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, khắc phục những khó khăn, ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra và có thêm nhiều công trình, dự án đưa vào sử dụng dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho từng dự án.

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, địa phương, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện từng dự án. Các địa phương quyết liệt hơn trong công tác bồi thường



g dự

Vĩnh Phúc gỡ khó cho các công trình trọng điểm

Với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án Bệnh viện Sản – Nhi Vĩnh Phúc vào hoạt động trước khi tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, những ngày này, chủ đầu tư là Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh và các kỹ sư, công nhân thi công các gói thầu còn lại đang khẩn trương hoàn thành các công việc còn lại.

Theo báo cáo của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình tỉnh, dự án Bệnh viện Sản – Nhi có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh bổ sung là trên 1.171 tỷ đồng, tổng diện tích gần 100.000 m2, trong đó, đất xây dựng bệnh viện gần 75.000 m2, quy mô 500 giường bệnh.

Đến nay, dự án đã hoàn thành các hạng mục như nhà khoa bệnh truyền nhiễm, nhà dinh dưỡng, nhà chống nhiễm khuẩn, nhà giải phẫu bệnh lý - tang lễ, nhà bảo vệ cổng chính kiêm nhà khách, nhà bảo vệ cổng phụ, cổng hàng rào, cấp nước ngoài nhà, bể chứa và trạm bơm tăng áp, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

Hiện các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nội thất phòng mổ; cửa tự động, thanh chống va đập, nhà khoa bệnh truyền nhiễm, nhà dinh dưỡng, nhà chống nhiễm khuẩn, nhà giải phẫu bệnh lý – tang lễ, nhà bảo vệ cổng chính kiêm nhà khách, nhà bảo vệ cổng phụ, cổng hàng rào, cấp nước ngoài nhà và hoàn thiện hồ sơ để quyết toán các công trình này.

Để dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình có giải pháp cụ thể để hoàn thành gói thầu số 9 – đường dây và trạm biến áp, gói thầu số 11 – nước thải, rác thải. Đồng thời hoàn thiện công trình đường gom đấu nối Bệnh viện Sản – Nhi với hệ thống giao thông trong khu vực, sớm đưa dự án vào sử dụng.

Tại dự án đường Vành đai 2, thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến Quốc lộ 2B do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư, sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã thi công xong mặt đường bê tông nhựa 3,4km/3,76km, đoạn từ km0+00 đến km1+600; km1+600 đến km2+360; thi công cấp phối đá dăm gia cố xi măng 0,143km, đoạn qua chùa Đạo Hoằng, phường Khai Quang.

Còn 0,05km chưa triển khai được do chưa có mặt bằng. Nguyên nhân là do UBND thành phố Vĩnh Yên chưa hoàn công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích 50m của 2 hộ dân và mặt bằng khu tái định cư tại phường Khai Quang.

Để hoàn thành dự án này trước 30/10/2020, UBND tỉnh giao thành phố Vĩnh Yên sớm hoàn thành nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại. Trong đó, tập trung giải quyết các thủ tục giao 2 ô đất có thu tiền sử dụng đất

cho hộ gia đình ông Phùng Văn Chương, phường Khai Quang và sớm thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường tài sản, vật kiến trúc của gia đình ông Phùng Quốc Vương, phường Khai Quang.

Còn đối với dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ QL2B đến QL2C, theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong tháng 6/2020. Tuy nhiên do vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự án mới hoàn thành gần 86% khối lượng. Cụ thể, theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến nay, thành phố Vĩnh Yên mới bàn giao 3,3km/3,86km mặt bằng.

Tại các vị trí có mặt bằng, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị thi công xong 3,3km mặt đường và lắp đặt xong hệ thống thoát nước, thảm bê tông nhựa. Đồng thời, triển khai thi công hệ thống lan can, xây đá hộc tứ nón của cầu kênh N6 và thi công nền, móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng tại vòng xuyến Quốc lộ 2B, hệ thống điện chiếu sáng, trạm biến áp.

Đối với những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại khu vực vòng xuyến Quốc lộ 2B, đoạn tuyến qua Lữ đoàn 204 và khu dân cư thôn Phú Ninh, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Vĩnh Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thu hồi 1,63ha đất của Công ty Kim Long cấp bù cho Lữ đoàn 204; UBND huyện Tam Dương đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư cho 12 hộ dân thôn Phú Ninh, xã Thanh Vân; UBND thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tuyên truyền, vận động 5 hộ phường Liên Bảo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, dự án đường Vành đai 2 thành phố Vĩnh Yên, đoạn từ Quốc lộ 2C đến đường Tôn Đức Thắng mới thi công được khoảng 41% khối lượng do UBND thành phố Vĩnh Yên và huyện Bình Xuyên chỉ bàn giao được 0,8km/1,93km mặt bằng.

Theo giải thích của 2 địa phương thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, sở dĩ tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư chậm là do tại khu vực phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên có 11 hộ phải tái định cư chưa đồng ý với quỹ đất được bố trí.

Tại khu vực xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, còn 17 hộ dân và 3 doanh nghiệp chưa đồng ý phương án bồi thường. Riêng đối với diện tích 68,5m2 đất của Công ty Haesung vina đang là tài sản thế chấp ngân hàng, Sở Xây dựng đã tổ chức họp thống nhất các bên liên quan điều chỉnh thiết kế và hoàn thiện thiết kế để báo cáo UBND tỉnh.

Để tiến độ thi công không bị gián đoạn và dự án hoàn thành trong năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên sớm hoàn thành công tác kiểm kê quy chủ; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền đền bù. Trường hợp các hộ vẫn chống đối, các địa phương xây dựng phương án cưỡng chế theo quy định.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, đi qua nửa năm 2020, không chỉ có những dự án trên mà hầu hết các dự án đang triển khai đều gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, như: Dự án đường nối từ đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên đang vướng mặt bằng ở đoạn cuối tuyến; dự án đường nối từ Tây Thiên đến khu du lịch Bến Tắm còn 3 hộ dân chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng; dự án đường từ nút giao lập thể đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến trung tâm huyện lỵ Sông Lô và tuyến nhánh đi khu công nghiệp Sông Lô I còn 12 hộ dân ở các xã Đồng Thịnh, Yên Thạch, Như Thụy chưa nhận tiền đền bù và dự án vướng mắc mặt bằng vị trí xây dựng khu tái định cư để giao đất tái định cư cho dân...

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho từng dự án. Các chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng phối hợp với các địa phương sớm giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng.

Khi có mặt bằng, nhà thầu phải tập trung cao độ nhân lực, vật lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi để thi công, kể cả thi công vào ban đêm để bảo đảm triển khai các dự án, công trình đúng tiến độ.

Thanh Nga