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Trước thông tin phản ánh Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đang chậm tiến
độ, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ GTVT báo cáo về vấn đề này.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là công trình có ý nghĩa quyết định đến phát
triển kinh tế - xã hội của cả nước (Ảnh minh họa)

Báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Bộ Giao
thông Vận tải) cho thấy, hiện 13 địa phương có dự án đường cao tốc Bắc - Nam
phía Đông đi qua mới bàn giao được 166/653,6km mặt bằng cho các chủ đầu
tư, ban quản lý dự án.

Theo kế hoạch, các địa phương dự kiến bàn giao đất nông nghiệp trước ngày
31/12/2019 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý
II/2020. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đã chậm so với tiến độ yêu
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cầu, không đảm bảo tiến độ hoàn thành bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp
trong năm 2019. Nếu các địa phương không đôn đốc quyết liệt các hội đồng giải
phóng mặt bằng, tiến độ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý II/2020 sẽ không
đảm bảo kế hoạch đề ra.

Cũng theo phản ánh, tiến độ trình duyệt thiết kế của các dự án cao tốc Bắc -
Nam cũng đang chậm so với kế hoạch yêu cầu của Bộ GTVT là hoàn thành trước
ngày 20/2. Về phản ánh nói trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT báo cáo.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là công trình quan trọng quốc gia ưu tiên
đầu tư trong giai đoạn 2017 - 2020, có ý nghĩa quyết định đến phát triển kinh tế
- xã hội của cả nước. Dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và
được bố trí vốn với 11 dự án thành phần.

Sau khi hoàn thành, tuyến cao tốc Bắc - Nam sẽ tạo điều kiện để phát triển kinh
tế theo hành lang Bắc - Nam nói riêng và cả nước nói chung, rút ngắn thời gian
đi lại và chi phí thấp hơn các tuyến đường bộ khác, hiệu quả, tiện lợi, an toàn,
từ đó sẽ góp phần phát triển du lịch, thương mại của các địa phương có tuyến
đường đi qua; kết nối chặt chẽ các thành phố lớn, các trung tâm kinh tế tăng
trưởng cao, các vùng kinh tế trọng điểm với các cảng biển cửa ngõ quốc tế,
cảng hàng không quốc tế, các khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển với thời
gian di chuyển hợp lý.
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