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Ngày 11/11, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đi kiểm tra tiến độ dự án Khu đô thị phức
hợp Hạ Long Xanh.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh có diện tích thực hiện trên 4.100ha,
bao gồm gần 1.000ha thuộc phường Tuần Châu và trên 3.100ha thuộc phường
Hà An. Hiện phường Tuần Châu đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và bàn giao
mặt bằng cho chủ đầu tư; phường Hà An giải phóng mặt bằng xong 81% (tương
đương hơn 2.573ha), đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án bồi thường
sớm, hoàn thành GPMB phần diện tích còn lại.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nghe lãnh đạo phường Hà An báo cáo công
tác GPMB dự án. (Ảnh: QMG)

Đối với phần diện tích đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao,
chủ đầu tư dự án là Tập đoàn Vingroup đang triển khai san lấp mặt bằng và thi
công các hạng mục hạ tầng.
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Kiểm tra thực tế tiến độ triển khai, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, dự án
Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh là một trong những dự án đô thị lớn nhất cả
nước và có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt để tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là những vướng mắc về
điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo nguồn đất đắp.

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ dự án, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND
tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và phường Hà An hoàn thiện công tác giải
phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại trong thời gian sớm nhất. Đồng thời
phối hợp với chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục bàn giao đất trên thực địa, đảm
bảo các điều kiện để dự án có thể khởi công vào ngày 19/12/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trao đổi với các sở, ngành và chủ đầu tư.
(Ảnh: QMG)

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, trong định hướng phát triển thời gian tới,
khu vực dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh và các khu vực lân cận sẽ là
trung tâm kết nối của hàng loạt các dự án giao thông trọng điểm; trong đó đặc
biệt là các tuyến đường sắt tốc độ cao đã được định hướng đầu tư xây dựng. Vì
vậy, phải sớm nghiên cứu phương án kết nối đồng bộ các loại hình giao thông
đường sắt, đường bộ và đường biển, đảm bảo khai thác tối đa lợi thế phát triển
của khu vực này trong dài hạn. Qua đó, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh,
góp phần hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh đã xác
định là xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước
năm 2030. 
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Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh lưu ý, cùng với đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng
đô thị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung cho công tác giải
phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, đảm bảo quỹ đất công
nghiệp để thu hút các dự án đầu tư. Qua đó, góp phần vào kết quả tăng trưởng
ổn định, bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.
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