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Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể giao nhiệm vụ cho Ban QLDA
6 đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành và thông cầu Cửa Hội vào ngày
15/10 để chào mừng Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Báo cáo tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải ngày 25/7,
Giám đốc Ban QLDA 6 Nguyễn Hữu Long cho biết, hiện công trình cầu Cửa Hội
đã cơ bản hoàn tất phần thô. Còn 4 nhịp phía Nam chưa lao lắp dầm và một số
đốt đúc hẫng cân bằng vẫn đang được triển khai thi công.

Cầu

Cửa Hội đã cơ bản hoàn tất phần thô, dự kiến hợp long và thông xe kỹ thuật vào
ngày 15/10/2020

"Hiện các nhà thầu đang huy động tổng lực để hoàn thành những khâu cuối
cùng. Ban dự kiến đến ngày 20/9 sẽ hợp long cầu và cuối năm thông xe" ông
Long nói.
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Theo ông Long, hiện dự án đang gặp một số vướng mắc như còn khoảng 120m
đường dẫn đầu cầu ở phía Hà Tĩnh đang phải theo dõi lún. Ngoài ra, kinh phí 2
tỉnh vẫn chưa bố trí đủ. Theo đó, tỉnh Nghệ An đang còn thiếu 110 tỷ đồng, tỉnh
Hà Tĩnh thiếu 60 tỷ đồng. Phía Ban QLDA 6 rất mong 2 tỉnh sớm bố trí đủ để các
nhà thầu có nguồn vốn thi công.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao trách nhiệm cho ban
quản lý và các nhà thầu phải huy động toàn bộ nhân lực, thiết bị và máy móc
để rút ngắn tiến độ, phấn đấu 20/9 hợp long cầu; cơ bản thông cầu vào ngày
15/10 để chào mừng Đại hội Đảng bộ 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Bộ

trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nghe báo cáo tiến độ của dự án

Về nguồn vốn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết đây là công trình trọng điểm
nên 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã đưa vào nghị quyết HĐND tỉnh, Bộ trưởng sẽ
đề nghị với lãnh đạo 2 tỉnh cân đối các nguồn để khi công trình hoàn thành,
cũng là lúc hoàn tất công tác giải ngân.

Dự án cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam nối thị xã Cửa Lò, Nghệ An và huyện Nghi
Xuân, Hà Tĩnh được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt với tổng mức đầu tư 950 tỷ
đồng, trong đó nguồn vốn trái phiếu chính phủ là 450 tỷ đồng, ngân sách địa
phương 500 tỷ đồng (Nghệ An và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 250 tỷ đồng).

Điểm đầu dự án tại Km0+00 nối với đường tỉnh 535 và đường quy hoạch thị xã
Cửa Lò thuộc địa phận phường Nghi Hải; điểm cuối dự án khớp nối tuyến đường
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ven biển do tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, cách vị trí nút giao với quốc lộ 8B khoảng
200m, thuộc xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Linh Quyết
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