
Nhiều dự án BT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
chậm tiến độ
17:16 07/08/2018

Mới đây, ngày 27/7/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành thông báo kết luận
của Phó chủ tịch Thường trực Nguyễn Tiến Nhường về một số dự án đầu tư theo
hình thức xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó, 4 dự án được kiểm tra là; Dự án tôn tạo khu di tích Đền Đầm thị xã Từ
Sơn; Tuyến đường từ QL18 đến Trung tâm xã Kim Chân - TP Bắc Ninh; Đường
tuyến 287 đoạn từ huyện Tiên Du đến huyện Quế Võ; Dự án đầu tư xây dựng
tôn tạo khu di tích Đền Đô và Sông Tiêu Tương.

Buổi họp chỉ đạo kiểm điểm tiến độ các dự án BT

Sau khi các sở, ngành, địa phương, nhà đầu tư báo cáo, ông Nguyễn Tiến
Nhường kết luận: Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng nhìn chung tiến độ thực
hiện các dự án BT nói chung và 04 dự án nêu trên vẫn còn rất chậm. Do nhiều
nguyên nhân, như thủ tục chuyển tiếp thực hiện các Nghị định về thực hiện đầu
tư dự án BT; pháp nhân thực hiện dự án tôn tạo khu di tích Đền Đô và sông Tiêu

Nhiều dự án BT trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chậm tiến độ
https://thuonghieucongluan.com.vn/nhieu-du-an-bt-tren-dia-ban-tinh-bac-ninh-cham-tien-do-a59280.html



Tương; Khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB;....

Tại văn bản này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các nhà đầu tư;
các Sở KH&ĐT; Sở GTVT phối hợp chặt chẽ đảm bảo thực hiện đúng quy định,
đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Trước đó, ngày 1/6/2018, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hữu Thành
cũng nhắc nhở Công ty Nam Hồng; Công ty CP Tập đoàn Hanaka về tiến độ thực
hiện Dự án ĐT. 295B và Dự án ĐT.277 theo hình thức hợp đồng BT.

Mới đây nhất, Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh,
thành trực thuộc Trung ương hướng dẫn một số nội dung liên quan đến chuyển
tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Trong văn bản này, Bộ Tài chính yêu cầu, kể từ ngày 1/1/2018 tạm dừng việc
xem xét, quyết định sử dụng tài sản công (đất đai) để thanh toán cho nhà đầu
tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) cho
đến khi Nghị định của Chính phủ quy định về nội dung này có hiệu lực thi hành.

Gần đây nhất, Bộ Tài chính cũng có công văn đề nghị UBND thành phố Hà Nội
rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng tài sản công (quỹ đất) để thanh
toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT để bảo đảm phù hợp với quy định của
pháp luật và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Chỉ đạo này được đưa ra
sau khi UBND thành phố Hà Nội quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và
cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 5 dự án về hạ tầng giao thông theo hình thức
BT, thanh toán bằng quỹ đất cho các nhà đầu tư gây nhiều xôn xao trong dư
luận.

Bảo Ngọc (t/h)
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