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Tính đến thời điểm hiện tại, dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại Thanh
Hóa hiện đã đạt khoảng 40% khối lượng công việc và dự kiến hoàn thành toàn
bộ vào tháng 10/2026.

Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall. ( Ảnh: minh họa)

Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall tại phường Quảng Phú được đánh giá là
dự án trọng điểm, quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh
tế-xã hội của tỉnh. Tính đến thời điểm hiện tại, dự án hiện đã đạt khoảng 40%
khối lượng công việc và dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 10/2026.

Tuy nhiên, đối với dự án Hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật bên
ngoài dự án, đến trước thời điểm kết thúc hoạt động UBND thành phố Thanh
Hóa chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để thi công xây dựng là rất chậm trễ.
UBND phường Quảng Phú chưa hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để thi công xây
dựng do thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu khi thực hiện
chính quyền địa phương 2 cấp.
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Để khắc phục tình hình này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn
Thi đã có những chỉ đạo quan trọng sau buổi làm việc với các sở, ngành và đơn
vị liên quan vào ngày 15/8/2025. Theo đó, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo nghiên cứu
chuyển chủ đầu tư dự án hạ tầng từ UBND phường Quảng Phú sang Ban Quản lý
dự án đầu tư xây dựng khu vực Đông Sơn. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối
hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu việc chuyển giao này và báo
cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 25/8/2025.

Đồng thời, UBND phường Quảng Phú được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát
trình tự thủ tục, hồ sơ liên quan công tác giải phóng mặt bằng, tập trung cao độ
nhân lực thực hiện bố trí tái định cư theo quy định và hoàn thành giao mặt bằng
sạch cho chủ đầu tư chậm nhất vào ngày 31/10/2025. Sau khi được giao nhiệm
vụ, Ban Quản lý dự án Đông Sơn phải hoàn thành toàn bộ dự án hạ tầng chậm
nhất trong tháng 1/2026.

Đối với Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Hóa, Công ty TNHH
AeonMall Việt Nam tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm
bảo tuyệt đối an toàn lao động, vệ sinh môi trường và khớp nối đồng bộ hạ tầng
kỹ thuật chung của toàn bộ các Dự án. Công ty cần đề xuất cụ thể vị trí các nút
giao, đèn tín hiệu giao thông, biển chỉ dẫn để đảm bảo giao thông thông suốt,
an toàn khi dự án vận hành. Về cung cấp điện, công ty phải có văn bản đề xuất
lộ trình sử dụng điện giai đoạn 2 với công suất khoảng 10MBA.

Đặc biệt, Công ty AeonMall Việt Nam được yêu cầu có chính sách ưu tiên tuyển
dụng lao động địa phương, nhất là lao động của các hộ gia đình bị ảnh hưởng
khi thực hiện dự án. Công ty cũng cần đề xuất tổ chức hội nghị quảng bá, kết
nối cung cầu sản phẩm hàng hóa của tỉnh để đáp ứng chất lượng theo yêu cầu
của chuỗi hệ thống AeonMall, tạo cơ hội cho doanh nghiệp địa phương tiếp cận
thị trường...
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